



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



RAPORTUL FINAL DE EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA - LUNCA JOASA A SIRETULUI - JUDETUL GALATI

2014-2020

PREFAȚĂ

Prezentul Raport Final de Evaluare privind evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală specifică Asociației Grupul de Acțiune Locală Luna Josa a Siretului a fost elaborată ca urmare prevederilor din PNDR, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Evaluarea finală a dezvoltării locale reprezintă o analiză cu caracter socio-economic, menită să identifice și să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate. Totodată, aceasta urmărește să explice principalele mecanisme care au stat la baza acestor rezultate. Prin intermediul evaluării vom afla ce a funcționat, ce nu a funcționat și, mai ales, ce putem face pentru a îmbunătăți implementarea strategiilor următoare.

Evaluarea a avut loc pe toata perioada de implementare de la semnarea contractului pana la data de 31.08.2025. Mentionam ca in perioada noiembrie 2018 - februarie 2019 a avut loc o prima evaluarea a SDL ce a avut ca referinta perioada de la semnarea contractului pe sub-masura 19.4 si finalul anului 2018.

Evaluarea finală s-a realizat de către structura internă a GAL-ului selectându-se astfel personalul specializat care implementează programul, astfel încât echipa de evaluatori este formată din Cuharisca Carmen în calitate de Manager, Racoviță Alin-Nicușor (Reprezentant legal) și Munteanu Georgiana (expert evaluare și monitorizare). Asociația GAL Lunca Joasă a Siretului a apelat la acest tip de evaluare și anume evaluarea internă, deoarece furnizează o analiză din perspectiva evaluatorilor (angajaților) având acces la date mai ușor decât orice alt actor implicat (evaluatorul extern). Prin urmare, acest tip de evaluare este extrem de bogată în date, iar raportul de evaluare este unul foarte explicit și explicativ.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



1. REZUMAT

În cadrul acestui raport se evaluează Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului prin prisma și examinarea următoarelor teme: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală, Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie, valoarea adăugată datorită metodei Leader, factorii de succes și de insucces, contribuția SDL la Aria de intervenție 6B și exceptând obligativitatea îndeplinirii unei cerințe, prin intermediul acesteia suntem informați cu privire la ce funcționează și ce nu funcționează, cauza uneia dintre acestea și face recomandări privind îmbunătățirea implementării și rezultatelor unei intervenții.

Raportul final de evaluare are la bază următoarele obiective generale:

- pentru a prezenta și justifica, la diferite niveluri, pe baza colectării de informații și dovezi relevante, modul de acțiune, utilizarea resurselor și rezultatele, respectiv efectele obținute prin implementarea SDL
- pentru a analiza ce a funcționat și ce nu, identificând factorii și mecanismele care au influențat rezultatele finale SDL, contribuind astfel la stabilirea unor eventuale măsuri de corecție pentru viitor (în vederea creșterii eficacității, eficienței, relevanței, impactului și sustenabilității acesteia), precum și la formularea unor lecții utile pentru îmbunătățirea procesului de proiectare și implementare a strategiilor viitoare.

Raportul de evaluare final cuprinde date și informații necesare evaluării care provin din următoarele surse principale:

- Din cadrul sistemului GAL de monitorizare a propriei activități;
- Date din sistemul existent de monitorizare prin intermediul căruia sunt colectate date privind valorile realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor (Anexa 1 Monitorizare trimestrială proiecte finanțate prin SDL, Anexa 2 Monitorizare GAL (transmis către AM/CDRJ), Tabelul 3 – Stadiul implementării măsurilor din SDL;
- Rapoartele Intermediare de activitate depuse la OJFIR



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Din teren, prin aplicarea tehnicilor de evaluare alese (chestionar google form) în scopul colectării de date calitative necesare evaluării, precum și abordării temelor principale alese a fi evaluate.

Evaluarea s-a concentrat pe următoarele aspecte:

- Analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor.
- Analiza progresului implementării proiectelor contractate.
- Lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare.

2. INTRODUCERE-Scopul raportului de evaluare

Prezentul raport final de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației GAL Lunca Joasă a Siretului urmărește să ofere o imagine asupra modului în care au fost implementate obiectivele strategice ale SDL, utilizarea resurselor disponibile, rezultatele obținute și impactul generat la nivelul comunității locale. Raportul se bazează pe analiza datelor colectate din multiple surse, inclusiv sistemul intern de monitorizare al GAL, date statistice privind progresul financiar și valorile indicatorilor de realizare, precum și informații calitative obținute prin instrumente specifice de evaluare, cum ar fi chestionarele de pe google forms.

Obiectivele generale ale evaluării vizează două direcții principale: pe de o parte, prezentarea și justificarea modului de acțiune, a utilizării resurselor și a efectelor obținute prin implementarea SDL; pe de altă parte, identificarea elementelor care au funcționat și a celor care au necesitat corecții, precum și factorii care au influențat succesul sau dificultățile întâmpinate, în vederea formulării de lecții utile pentru optimizarea strategiilor viitoare.

Evaluarea a fost structurată pe mai multe dimensiuni, incluzând analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor, monitorizarea implementării acestora și identificarea lecțiilor desprinse, relevante pentru perioada de programare următoare. În cadrul procesului de implementare, bugetul SDL a suferit modificări semnificative, inclusiv suplimentări de alocări pentru cele mai performante GAL-uri, redistribuiri și ajustări ca urmare a perioadei de tranziție mai exact a Instrumentului de Redresare al Uniunii Europene (EURI), ceea ce a permis finanțarea unui număr extins de proiecte, acoperind atât cheltuielile de funcționare, cât și finanțarea proiectelor propuse de beneficiarii locali.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Raportul detaliază, de asemenea, alocarea și contractarea proiectelor pe măsuri specifice, evidențiind scopurile fiecărei măsuri, cum ar fi creșterea competitivității agriculturii prin instruire și formare profesională, modernizarea infrastructurii rurale, dezvoltarea mediului de afaceri local și diversificarea activităților economice. În acest context, evaluarea subliniază valoarea adăugată a metodei LEADER, care promovează implicarea comunității, inovarea, cooperarea și dezvoltarea integrată „de jos în sus”, stimulând astfel crearea de proiecte cu impact concret asupra dezvoltării durabile a teritoriului.

La finalul evaluării prezentului document, raportul analizează atât factorii de succes, cât și factorii de insucces care au influențat implementarea SDL, precum și contribuția acestora la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru aria de intervenție 6B, reflectând modul în care resursele financiare și operaționale au fost gestionate eficient și utilizate pentru a genera rezultate vizibile și durabile pentru comunitatea locală.

3. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

3.1 Informații despre GAL LJS și activitatea GAL -ului

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Lunca Joasă a Siretului” este un parteneriat public privat desfășurat pe teritoriul a 11 comune, respectiv: Braniștea, Sendreni, Piscu, Independența, Fundeni, Liești, Smârdan, Schela, Slobozia-Conachi, Tudor Vladimirescu din județul Galați, precum și comuna Siliștea din județul Brăila. Grupul de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului este alcătuit din 42 de membrii cu următoarea pondere:

- 10 parteneri publici (23,81% din total parteneri)
- 29 parteneri privați (69,05% din total parteneri)
- 3 parteneri Societate civilă (ONG), reprezentând 7,14%.

Populația parteneriatului la momentul semnării contractului de finanțare era în număr de 48.339 persoane cu o densitate de 60,79 loc/km². Densitatea populației variază în cadrul UAT-rilor de la 13.74 loc/km² în comuna Siliștea jud. Brăila la 32,98 loc/km² în comuna Smârdan, jud. Galați.

Scopul principal al SDL a fost și este dezvoltarea locală prin programul „LEADER”, utilizând următoarele principii:

1. **Abordarea „de jos în sus”** - identificarea problemelor și oportunităților de dezvoltare de la actorii locali relevanți din teritoriu.

2. **Dezvoltare pe un anumit teritoriu** – identificarea unor soluții particularizate pe nevoile specifice ale unui teritoriu.

3. **Parteneriat local** - reunește actorii locali cei mai potriviți pentru identificarea și rezolvarea problemelor.

4. **Parteneriat local** - reunește actorii locali cei mai potriviți pentru identificarea și rezolvarea problemelor.

5. **Abordare multisectorială** – dezvoltarea durabilă trebuie să se adreseze întregului peisaj socioeconomic.

6. **Networking** – utilizarea unei rețele de profesioniști pentru acces la know-how, resurse materiale, soluții testate și validate pentru probleme comune.

7. **Inovare** – identificarea de soluții inovative, care să profite de ultimele cunoștințe și tehnologii din toate domeniile pentru a rezolva problemele din

8. **Cooperare** – dezvoltarea în comun a celor mai bune soluții și transfer de expertiză.

Astfel, utilizând aceste principii, Asociația Grădina Joasă a Siretului a reușit să elaboreze și să implementeze o strategie pentru dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, o strategie durabilă și pertinentă.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



GAL Lunca Joasă a Siretului a avut în SDL, următoarele **obiective principale**:

- Sporirea competitivității la nivel local prin integrarea elementelor tehnologice, economice și sociale inovative cu scopul dezvoltării activităților agricole;
- Dezvoltarea agriculturii prin sporirea gradului de competitivitate la nivel local, în strânsă corelare cu tendințele tehnologice, economice și sociale;
- Diversificarea activităților economice prin obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate;
- Dezvoltarea infrastructurii locale printr-o gestionare durabilă a resurselor naturale;
- Incurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială, inclusiv prin diversificarea ofertei și activităților turistice;
- De asemenea, GAL LJS are **intenția de a desfășura activități/masuride cooperare** care au ca principal scop dezvoltarea echilibrată și infuzia de know how pe raza teritorială a GAL-ului Lunca Joasă a Siretului.

Importanța acordată acestor obiective s-au reflectat în măsurile finanțate prin SDL, a alocațiilor financiare corespunzătoare și prin intenția GAL de a dezvolta proiecte de cooperare inter-teritoriale și transnaționale pentru a identifica și elabora soluții comune de atingere a acestor obiective. De-a lungul perioadei de programare 2014–2020, inclusiv în perioada de tranziție 2021–2022, GAL LJS a desfășurat o serie de activități majore:

- **Animarea teritoriului**, prin întâlniri, sesiuni de informare și campanii de promovare, pentru a încuraja implicarea comunității și depunerea de proiecte.
- **Organizarea și lansarea apelurilor de selecție** pentru beneficiari, asigurând transparență și accesibilitate la informații.
- **Evaluarea proiectelor** depuse la Asociația GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI
- **Consilierea potențialilor beneficiari**, oferind suport tehnic și informațional în etapa de elaborare și implementare a proiectelor.
- **Monitorizarea proiectelor contractate**, pentru a asigura respectarea procedurilor, atingerea obiectivelor și utilizarea eficientă a resurselor financiare.
- **Colaborarea constantă cu autoritățile locale și cu instituțiile de control** (OJFIR, CDRJ, CRFIR, AM-PNDR, AFIR), pentru buna derulare a strategiei.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ective.

Activitatea GAL LJS a avut un impact semnificativ asupra teritoriului său. Au fost finanțate proiecte de modernizare a infrastructurii locale, susținerea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje moderne, diversificarea economiei rurale, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și crearea de noi locuri de muncă. Totodată, prin programele de instruire și formare profesională, s-a contribuit la dezvoltarea competențelor și la creșterea capacității comunității locale de a se adapta la cerințele și nevoile actuale.

3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor, etc

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL *Lunca Joasă a Siretului* pentru perioada de programare 2014–2020 (inclusiv perioada de tranziție 2021–2022) a fost elaborată pe baza analizei nevoilor și a potențialului de dezvoltare al teritoriului, în strânsă corelare cu obiectivele generale și specifice ale PNDR.

SDL a fost structurată în mai multe **măsuri adaptate nevoilor comunității**, vizând:

- **Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității** prin acțiuni de formare profesională și transfer de cunoștințe;
- **Sprijinirea agriculturii și procesării produselor agricole**, prin investiții la nivel de fermă și susținerea lanțurilor alimentare scurte;
- **Diversificarea economiei rurale**, prin susținerea microîntreprinderilor și a activităților non-agricole;
- **Modernizarea infrastructurii de bază și a serviciilor publice la nivel local**, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- **Dezvoltarea socio-culturală a comunităților rurale**, prin sprijinirea activităților recreative și a patrimoniului local;
- **Funcționarea GAL și animarea teritoriului**, prin acțiuni de informare, consiliere și monitorizare.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Măsurile Strategiei de Dezvoltare Locală au fost selectate pe baza unei analize atente a nevoilor identificate la nivelul teritoriului și a potențialului existent, astfel încât să răspundă în mod direct priorităților comunității și să genereze un impact pozitiv pe termen lung. Alegerea lor a urmărit nu doar finanțarea unor proiecte punctuale, ci și crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltare sustenabilă, prin stimularea inițiativelor locale, diversificarea activităților economice și îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.

Scopul principal al acestor măsuri a fost acela de a aduce **valoare adăugată comunității**, prin:

- susținerea investițiilor în agricultură
- sprijinirea antreprenoriatului rural non-agricol, în vederea diversificării economiei locale și creării de noi locuri de muncă;
- modernizarea infrastructurii de bază și a serviciilor publice, cu efecte directe asupra calității vieții locuitorilor;
- dezvoltarea capitalului uman și a competențelor profesionale, pentru a asigura adaptabilitatea forței de muncă la cerințele pieței;
- conservarea și valorificarea patrimoniului local și a resurselor naturale, pentru a încuraja identitatea și atractivitatea teritoriului.

Prin această abordare integrată, măsurile SDL nu au vizat doar rezolvarea unor probleme punctuale, ci au urmărit crearea unor **efecte multiplicatoare** în comunitate: stimularea inițiativelor private, atragerea de noi investiții, consolidarea parteneriatelor locale și întărirea coeziunii sociale. În acest fel, dezvoltarea teritoriului nu s-a rezumat doar la aspectele economice, ci a vizat și dimensiunea socială, culturală și de mediu, conform principiilor metodei LEADER.

La nivelul Asociației GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI în cadrul prezentei strategii, în conformitate cu nevoile teritoriului GAL-ului reliefate în analizele diagnostic și SWOT, au fost stabilite măsuri care au fost gândite ca niste mecanisme de finanțare menite să dezvolte principalul domeniu de activitate, agricultura care reprezintă și sursa de venit fundamentală la nivelul populației, însă sunt sprijinite și domeniile non agricole astfel încât mediul de afaceri local să fie diversificat, dinamic și să permită inițiativelor antreprenoriale private să-și facă simțita prezența.

Prezentarea măsurilor pe scurt:



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- ✚ **M01/1A - INFORMARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE PENTRU SUSTENABILITATE** - Măsura a contribuit la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 1 *Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale*”
- ✚ **M03/2A - INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE** - Măsura a contribuit la prioritatea 2 „Cresterea viabilitatii iexploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionariid urabile a padurilor prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
- ✚ **M05/3A - INFIINTAREA DE GRUPURI SI ORGANIZATII DE PRODUCATORI** – această măsură a fost eliminată prin modificare de SDL, deoarece a contribuit la **Prioritatea 3, Domeniul de Intervenție 3A** prevăzute la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013 și a fost foarte greu pentru cei din teritoriu să se înfiinșeze conform domeniului de interventie.
- ✚ **M04/6A - DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL** - Măsura contribuie la prioritatea 6 ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
- ✚ **M06/6B - SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR** - Măsura contribuie la prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsuri adugate prin modificare SDL:

- ✚ **M05/2A – DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DEȚINUTE DE FORMELE ASOCIATIVE** Măsura a contribuit la prioritatea 2 „Cresterea viabilitatii iexploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
- ✚ **M07/6A FEADR - MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL ÎN SECTORUL NON-AGRICOL** - Măsura contribuie la prioritatea 6 ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



M07/6A EURI - MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL ÎN SECTORUL NON-AGRICOL Măsura contribuie la prioritatea 6 "Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei și a dezvoltării economice în zonele rurale" prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Bugetul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Lunca Joasă a Siretului pe parcursul implementării a suferit modificări, deoarece cele mai performante GAL-uri au beneficiat de o suplimentare a alocării totale pe SDL. Astfel, conform adresei nr. 221426 din 12.07.2021 primită de la DGDR AM PNDR, Asociația GAL Lunca Joasă a Siretului a primit o bonusare suplimentară în valoare de 145.947 euro.

Astfel, distribuirea alocării suplimentare a fost repartizată după cum urmează:

20% către SM 19.4 Cheltuieli de funcționare și animare, și anume suma de 29.189,40 euro

80% către SM 19.2 și anume suma de 116.757,60 euro va fi distribuită către măsurile

Valoare totală SDL: 2.341.395,54 EURO

În anul 2022, conform Adresei primite de la DGDR AM PNDR nr. 201288 din 17.06.2022, în urma aprobării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) au fost alocați în urma Instrumentului de Redresare al Uniunii Europene 424.398,13 euro valoare FEADR și 123.791,96 euro valoare EURI.

Valoarea totală a strategiei urmare a redistribuirilor este de 2.765.793,67 euro, din care 577.917,13 euro (20%) reprezintă cheltuieli de funcționare și 2.187.876,54 euro (80%) reprezintă cheltuieli pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de finanțare lansate de GAL

Valoarea inițială publică a proiectelor contractate la nivel de GAL până la data de 31.08.2025 (41 proiecte) FEADR este de 2.228.656,63 euro din care 2 proiecte în valoare de 76.576,18 euro au fost reziliate, rămânând un total de 2.152.080,45 euro reprezentând 98,36 % din valoarea totală alocată pentru intervenții.

Valoarea contractată a proiectelor FEADR la nivel de GAL până la data de 31.08.2025 este de 2.187.876,53 euro reprezentând 99,99% din valoarea alocată pentru intervenții iar suma plătită a proiectelor până la 31.08.2025 este de 1.993.068,79 euro, urmând ca până la 31.12.2025 să se încaseze restul cererilor de plată.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Valoarea pe EURI este de 123.791,96 euro la nivelul SDL, la nivelul proiectelor EURI, s-a depus 1 proiect iar valoarea publica este de 123.791,96 euro si valoarea contractata a proiectului este de 123.762,10 euro

Modificări SDL aprobate de AM PNDR

În perioada 12.12.2016 (dată semnării contractului cadru de finanțare aferent sub-masurii 19.4) – 31.08.2025 (data de referință la care se raportează evaluarea de față) Strategia de Dezvoltare a GAL Lunca Joasă a Siretului a suferit 10 modificări impuse de aspecte independente de activitatea GAL:

Modificarea nr. 1 a SDL a fost o modificare aprobată prin Nota de aprobare nr. 218230/13.03.2017 și a constat în:

- **Modificarea Capitolului IX-** Organizarea viitorului GAL și a Anexei 8 Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL
- **Modificarea Capitolului IV** — Intrucât s-au făcut modificări la fișele măsurilor, inclusiv prin clarificarea unor obiective și indicatori s-a modificat Capitolul IV -Obiective, prioritati și domenii de intervenție- prin corelarea indicatorilor cu cei propusi prin fișele măsurilor.

Modificarea nr. 2 a SDL a fost o modificare complexa aprobată prin Nota de aprobare nr 233161/31.05.2017 și a constat în:

- Modificările și completările secțiunii “Obiective specifice” pentru măsurile: M01/1A și M06/6B;
- Completarea secțiunii “Trimiteri la alte acte legislative” prin adăugarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 privind Normele de aplicare a legii achizițiilor publice la măsurile: M01/1A, M03/2A, M04/6A, M05/3A și M06/6B;
- Modificările și completările aduse secțiunii “Beneficiari direcți” pentru măsurile: M01/1A, M03/2A, M04/6A, M05/3A și M06/6B;
- Modificările și completările aduse secțiunii “Beneficiari indirecti” pentru măsura M01/1A;
- Modificările și completările aduse secțiunii “Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile” pentru măsurile M01/1A, M03/2A, M04/6A, M05/3A și M06/6B;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Modificările și completările aduse secțiunii “Condiții de eligibilitate” pentru măsurile M01/1A, M03/2A, M04/6A, M05/3A și M06/6B;
- Modificările și completările aduse secțiunii “Criterii de selecție” la măsurile: M01/1A, M03/2A, M04/6A, M05/3A și M06/6B;
- Modificările secțiunii “Sume (aplicabile) și rata sprijinului” din cadrul măsurilor M01/1A, M03/2A, M04/6A, M05/3A și M06/6B.

Modificarea nr. 3 a SDL a fost o modificare aprobată prin Nota de aprobare nr. 233647/22.11.2017 și a constat în:

- Modificarea cap. V – **“Prezentarea măsurilor”**, astfel:
 - ❖ Secțiunea **Descrierea generală a măsurii** – pentru măsurile M03/2A, M04/6A și M06/6B;
 - ❖ Secțiunea **Trimiteri la alte acte legislative** pentru măsurile M01/1A, M03/2A, M04/6A și M06/6B;
 - ❖ Secțiunea **Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)** – pentru măsurile M03/2A și M04/6A;
 - ❖ Secțiunea **Tip de sprijin** în cadrul măsurii M03/2A;
 - ❖ Secțiunea **Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile** pentru măsurile M03/2A, M04/6A și M06/6B;
 - ❖ Secțiunea **Condiții de eligibilitate** pentru măsurile M01/1A, M03/2A și M04/6A;
 - ❖ Secțiunea **Criterii de selecție** pentru măsurile M01/1A, M03/2A, M04/6A și M06/6B;
 - ❖ Secțiunea **Sume (aplicabile) și rata sprijinului** în cadrul măsurii M04/6A.
- Modificarea **Anexei 4 – Planul de finanțare**, astfel:
 - ❖ Diminuarea alocării financiare pe M01/1A de la 100.794,24 euro la 66.000 euro prin relocarea sumei de 34.794,24 euro către M03/2A.

Modificarea nr. 4 a SDL a fost o modificare complexă aprobată prin Nota de aprobare nr. 216328/18.06.2018 și a constat în:

- Modificarea **Capitolului IV Obiective, priorități și domenii de intervenție** astfel:
 - ❖ Completarea în tabel la M01/1A atât cu titlul priorității P1 cât și cu titlul măsurii;
 - ❖ Transferarea M05/3A de la prioritatea P3 D1 3A la prioritatea P2 D1 2A;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- ❖ Modificarea titlului măsurii M05/3A;
- ❖ Corelarea obiectivelor specifice din SDL corespunzătoare măsurilor M04/6A și M06/6B;
- Modificare **Capitolului V Prezentarea măsurilor** după cum urmează:
 - ❖ Modificarea fișei măsurii M04/6A;
 - ❖ Modificarea fișei măsurii M05/3A.
- Modificarea **Anexei 4 – Planul de finanțare**, astfel:
 - ❖ 1.723,15 euro de M01/1A la M04/6A;
 - ❖ 322.618,04 euro de la M03/2A la M04/6A;
 - ❖ 93.866,31 euro de la M05/3A după cum urmează:
 - ❖ 10.658,81 euro către M04/6A;
 - ❖ 83.207,50 euro către măsura **19.4 Cheltuieli de funcționare și animare**;
- Majorarea alocării financiare cu 345.000 euro la M04/6A, suma alcatuită din realocările de la M01/1A, M03/2A, M05/3A și M05/3A.

Modificarea nr. 5 a SDL a fost o modificare complexă aprobată prin Nota de aprobare nr. 257314/19.04.2019 și a constat în:

- Modificarea Fișei Măsurii M01/1A Informare și transfer de cunoștințe pentru sustenabilitate, din Capitolul V. Prezentarea măsurilor din SDL, Secțiunea 8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, respectiv diminuarea valorii maxime eligibile pentru un proiect de la 33.000 euro la 18.070,78 euro
- Modificarea Fișei Măsurii M04/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local, din Capitolul V. Prezentarea măsurilor din SDL, Secțiunea 8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului respectiv diminuarea valorii maxime pentru un proiect de la valoarea de 45.000 euro la 39.500 euro
- Modificarea Anexei 4 – Planul de Finanțare din SDL prin realocarea următoarelor sume: Diminuarea cu 13.505,40 euro a alocării financiare a măsurii M01/1A către măsura 04/6A, diminuarea cu 9.494,60 euro a alocării financiare a măsurii M03/2A și direcționare către M 04/6A, majorarea alocării financiare cu 23.000 a măsurii M04/6A suma alcatuită din realocarile de la M01/1A și M03/2A

Modificarea nr. 6 a SDL a fost o modificare complexă aprobată prin Nota de aprobare nr. 235711 din 22.12.2020 și a constat în:



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- La Masura 01/1A Informare si transfer de cunostintw indicatorul de rezultat nr minim de proiecte finantatae se micsoreaza de la minim 12 la minim 7
- La Masura 04/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local indicatorul de Nr minim proiecte finantate se majoreaza la 4 la 10 si indicatorul Nr de locuri de munca nou create se majoreaza de la 8 la 15

Modificarea nr. 7 a SDL a fost o modificare complexa aprobată prin Nota de aprobare nr. 221094 din 08.04.2021 și a constat în:

- alocarea financiară a măsurii M04/6A „Dezvoltarea mediului de afaceri local” se majorează cu 10.000 euro, de la 703.000 euro la 713.000 euro;
- alocarea financiară a măsurii M05/2A „Dezvoltarea exploatațiilor deținute de formele asociative” se majorează cu 1.306,68 euro, de la 80.044,68 euro la 81.351,36 euro;
- alocarea financiară a măsurii M06/6B „Servicii de baza și reînnoirea satelor” se micșorează cu 11.306,68 euro, de la 581.682,90 euro la 570.376,22 euro

Modificarea nr. 8 a SDL a fost o modificare administrativa aprobată prin Nota de aprobare nr. 221572 din 02.09.2021 și a constat în:

- Valoarea bonusarii suplimentre repartizata astfel: 26.757,60 euro catre M01/1A si creste la 58.090,58 euro, 90.000 euro catre M04/6A si creste la 803.000 și 29.189,40 euro catre cheltuielile de functionare sM 19.4 si creste la 468.248,64

Modificarea nr. 9 a SDL a fost o modificare administrativa aprobată prin Nota de aprobare nr. 201685 din 10.11.2022 și a constat în:

- Actualizarea ANEXEI 4T - Plan de finantare TRANZITIE - FEADR si completarea ANEXEI 4E Plan de finantare EURI, in baza notificarii nr. 701288/17.06.2022 transmis de DGDR AM - PNDR si a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranzitie FEADR si EURI) cu nr . 201178/08.06.2022 (postat pe site-ut MADR), prin care a fost alocati suma total de 548. 190,09 euro, compusi din:
 - 424.398,13 euro djn FEADR in Anexa 4T;
 - 123.791,96 euro din EURI in Anexa 4E.

a) valoarea de 424.398,13 euro din FEADR in ANEXA 4T, se distribuie dupa cum urmeaza:

- 314.729,64 euro din FEADR se alocă sM 19.2, respectiv catre urmatoarete masuri:
- 160.729,64 euro catre masura M03/2A Investitii in active fizice;
- 154.000,00 euro catre masura M04/6A - Dezvoltarea mediului de afaceri local;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- 109.668,49 euro din FEADR se alocă sM 19.4 - Cheltuieli de funcționare și animare;

b) Valoarea de 173.791,96 euro din EURI în ANEXA 4E se distribuie către sM 19.2, respectiv către măsura 04/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local

- La Măsura 03/2A modificarea regulamentului, astfel **Trimiteri la acte legislative și anume Legislație UE și Legislație Națională**
- Modificări ale capitolului V- Descrierea Măsurilor din SDL, respectiv modificarea fișelor măsurilor către care s-au realocat fonduri provenite din tranziție – fișa măsurii 04/6A – Dezvoltarea mediului de afaceri local, conform pct. 3, litera d)
- În urma distribuirii fondurilor de tranziție în suma de 41.548.190,09 euro, valoarea totală a SDL se majorează de la 2.341.395,54 euro la 2.889.585,63 euro fiind compusă din:
 - Alocarea aferentă sM 19.2 care se majorează de la 1.873.146,90 euro la 2.311.668,50 euro (2.187.876,54 euro FEADR +123.791,96 euro)
 - Alocarea aferentă sM 19.4 care se majorează cu 109.668,49 euro, de la 468.248,64 euro la 577.917,13 euro

Modificarea nr. 10 a SDL a fost o modificare complexă aprobată prin Nota de aprobare nr. 204006 din 25.09.2023 și a constat în:

- Modificarea ANEXEI 4T - FEADR, ca urmare a introducerii unei noi măsuri M07/6A - Modernizarea și dezvoltarea mediului de afaceri local în sectorul non-agricol prin realocarea sumei de 122.378,45 euro, compusă din:
 - 2.923,69 euro de la măsura M01/1A - Informare și transfer de cunoștințe pentru sustenabilitate;
 - 3.954,76 euro de la măsura M03/2A - Investiții în active fizice;
 - 115.500 euro de la măsura M04/6A - Dezvoltarea mediului de afaceri local;

În ANEXA 4T - FEADR se produc următoarele modificări:

- la măsura M01/1A - Informare și transfer de cunoștințe pentru sustenabilitate, alocarea financiară se micșorează cu 2.923,69 euro, respectiv de la 57.829,82 euro la 54.906,13 euro;
- la măsura M03/2A - Investiții în active fizice, alocarea financiară se micșorează cu 3.954,76 euro, respectiv de la 521.666,00 euro la 517.711,24 euro;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- la masura M04/6A - Dezvoltarea mediului de afaceri local, alocarea financiara se micșorează cu 115.500 euro, respectiv de la 957.000 euro la 841.500 euro;

- la masura nou introdusa M07/6A - Modernizarea si dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, alocarea financiara va fi de 122.378,45 euro.

➤ Modificarea ANEXEI 4E - EURI, ca urmare a introducerii unei noi masuri M07/6A Modernizarea și dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, prin realocarea sumei de 123. 791, 96 euro de la masura M04/6A - Dezvoltarea mediului de afaceri local.

➤ Modificarea Cap. V. Prezentarea mișurilor, prin introducerea unei noi masuri, respectiv M07 /6A – Modernizarea și dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol

Bugetul conform ultimei modificari SDL Anexa 4T -Planul de Finantare Tranzitie

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR								
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)						
795,22	48.339,00	2.765.793,67						
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORI TATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
				Alocarea publică ACTUALĂ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
19.2	1	M01/1A	100%	54.906,13	0,00	54.906,13	54.906,13	1,99%
	2	M03/2A	50%-90%	360.936,36	156.774,88	517.711,24	599.062,24	21,66%
		M05/2A	50%-90%	81.351,00	0,00	81.351,00		
	3	—	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4	—	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5	—	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6	M04/6A	100%	803.000,00	38.500,00	841.500,00	1.533.908,17	55,46%
		M06/6B	100%	570.029,72	0,00	570.029,72		
		M07/6A	90%	2.923,69	119.454,76	122.378,45		
TOTAL 19.2				1.873.146,90	314.729,64	2.187.876,54	2.187.876,54	
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare³			468.248,64	109.668,49	577.917,13	577.917,13	20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR				2.765.793,67				

Anexa 4E Planul de Finanțare EURI

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI					
Suprafață TERITORIUL GAL (km²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)			
795,22	48.339,00	123.791,96			
Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
		M04/6A	100%	0,00	0,00
	6	M07/6A	90%	123.791,96	123.791,96
TOTAL GENERAL - EURI				123.791,96	

4. CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA:

Prin definiție evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța, succesul strategiilor, programelor, politicilor publice sau proiectelor aflate în desfășurare sau finalizate. Evaluarea este cea care ne informează cu privire la ce a functionat și ce nu și mai ales, de ce anume nu a funcționat un aspect, mai mult decât atât, aceasta făcând chiar recomandări pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor unei intervenții.

În cadrul derularii efective a procesului de evaluare, am selectat și am aplicat, metode și tehnici de evaluare care au răspuns întrebărilor de evaluare pe fiecare temă selectată. În procesul de punere în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, am implicat toți factorii interesați de pe plan



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



local: parteneri GAL, beneficiari de proiecte, din mediul de afaceri, din mediul ONG, etc. Factorii interesați au fost incluși în FOCUS-GRUPURI și au răspuns la CHESTIONARE.

Focus grupurile au fost grupate pe:

- Autoritățile publice
- Beneficiarii privați
- Parteneri ai Asociației GAL LJS

Abordarea participativă a presupus nu numai colectarea de date și informații de la factorii interesați ci și colectarea de opinii sau propuneri de soluții privind creșterea eficacității și eficienței SDL.

Pentru a oferi realism procesului de evaluare au fost utilizate ca metode de evaluare, ANALIZA DOCUMENTELOR respectiv ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE folosind astfel un mixt de metode și tehnici, cantitative și calitative care au asigurat complementaritatea datelor obținute și au asigurat o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode utilizate.

Stabilirea scopului și obiectivelor evaluării este necesară pentru a răspunde întrebărilor *La ce ne va servi evaluarea? Cum dorim să o folosim? Evaluăm pentru a explica sau a demonstra ce și cui anume?*

Scopul și obiectivele evaluării explică de ce este nevoie de evaluare sau, mai bine zis, cui va folosi această evaluare și cum anume (care sunt intențiile de utilizare a rezultatelor evaluării). În general, evaluarea are două obiective:

- pentru a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, privind modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- pentru a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel, la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

Punctual, scopul Asociației Grup de Acțiune Locala Lunca Joasă a Siretului, prin evaluarea SDL urmărește impactul finanțărilor în teritoriu, implicarea comunității și a autorităților



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



locale prin participarea la evenimentele organizate, informări, animări și identificarea soluțiilor și oportunităților pentru strategiile viitoare. Implementarea SDL asumată pentru perioada 2014-2020 reprezintă punctul central al dezvoltării locale și al obiectivului general al GAL Lunca Joasa a Siretului în sine, asumată prin actul constitutiv și statutul său.

Obiectivul General este identificarea valorii adăugate pe care o are GAL-ul în teritoriu prin măsurile și abordarea LEADER de la semnare până la finalizarea acesteia.

Obiective specifice:

- Impactul măsurilor de finanțare cuprinse în SDL 2014-2020 la nivel economic, social și cultural.
- Gradul de implicare al comunității prin participarea la întâlniri, implicarea în evenimentele locale și culturale care promovează finanțările de tip LEADER
- Diversificarea activităților prin depunerea de proiecte conform programului Leader.

5. METODOLOGIA DE EVALUARE:

Metodologia abordată pentru elaborarea raportului de evaluare cuprinde o combinație între colectarea și analiza datelor administrative, ancheta pe baza de chestionar, interviuri de-a lungul timpului, observația și metode cantitative pentru analiza indicatorilor de focus grupuri.

Datele și informațiile necesare evaluării provin din următoarele surse principale:

- Sistemul existent de monitorizare prin intermediul căruia sunt colectate date privind valorile realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor.
- Din teren, prin aplicarea tehnicilor de evaluare alese (chestionare google form) în scopul colectării de date calitative necesare evaluării.
- Din cadrul sistemului GAL de monitorizare a propriei activități.
- Analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor.
- Analiza progresului implementării proiectelor contractate.
- Informații furnizate de instituțiile de management și control (AFIR, OJFIR, CRFIR)

Obiectivul general al Strategiei este dezvoltarea rurală durabilă și inovativă prin asigurarea pe termen lung a dezvoltării și stabilității economice, sociale și culturale a teritoriului ce formează



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



GAL LJS în intercondiționalitate cu protecția și conservarea mediului și peisajelor, a menținerii fertilității solului, asigurării habitatelor și biodiversității, a păstrării tradițiilor și patrimoniului cultural. Pornind de la această idee, tema catalizatoare și sloganul strategiei a fost Colaborăm, (ne) dezvoltăm și conturăm viitorul comunității, în strânsă legătură cu prioritățile Axei Leader.

Obiectivele specifice au fost:

- Dezvoltarea cu minim 40% a agriculturii prin sporirea gradului de competitivitate la nivel local, în strânsă corelare cu tendințele tehnologice, economice și sociale pe parcursul perioadei de implementare a prezentei SDL
- Diversificarea cu minim 30% a activităților economice de la nivelul GAL-ului prin obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
- Dezvoltarea cu cel puțin 22% a infrastructurii locale printr-o gestionare durabilă a resurselor naturale de la nivelul teritoriului GAL-ului LJS
- Incurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială, inclusiv prin diversificarea ofertei și activităților turistice.

Potrivit recomandărilor formulate în Ghidul pentru evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, abordarea metodologică propusă pentru estimarea impactului și efectului net al SDL 2014-2020 trebuie să fie formată dintr-un mix de metode de analiză cantitativă și analiză calitativă prin intermediul cărora se va asigura caracterul comprehensiv și acuratețea rezultatelor procesului de evaluare on-going.

Pentru acest proces, am realizat o planificare a evaluării finale. Astfel, pe parcursul implementării SDL, Asociația GAL LJS a realizat următoarele:

- În anul 2024, la inițiativa managerului, a fost constituit un focus grup format din partenerii locali ai SDL (primarii din teritoriu). Managerul a realizat un interviu cu întrebări referitoare la implementarea strategiei, prin care aceștia au transmis punctele forte și punctele slabe identificate pe parcursul derulării SDL.
- În anul 2025 pentru a se finaliza raportarea evaluării finale s-a realizat un Chestionar de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 - GAL „Lunca Joasă a Siretului” format din 46 de întrebări, împartit pe teme de evaluare ale SDL.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Din cadrul capitolului 4 – Cadrul de evaluare și metodologia, Asociația Grup de Acțiune Locală a completat secțiunea respectând formatul din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Au fost alese temele de evaluare din interiorul chestionarului, și ulterior s-a ales o întrebare de evaluare care corespunde în mare măsură temei de evaluare și criteriilor de evaluare iar astfel s-au stabilit indicatorii.

TEMA DE EVALUARE: Logica intervenției Strategiei de dezvoltare locală			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Lunca Joasă a Siretului în raport cu nevoile comunității și asocierea gradului în care măsurile și activitățile implementate au fost adaptate corespunzător contextului local	Ce părere aveți despre abordarea Leader din teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului raportat la nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului? În opinia dumneavoastră, cât de bine au răspuns proiectele finanțate prin GAL Lunca Joasă a Siretului nevoilor reale ale comunității	Grad de contractare al măsurilor relevante (99,99% din total alocare). Număr de proiecte finanțate pe fiecare obiectiv (agricultură, non-agricol, infrastructură, turism). Percepția beneficiarilor și a comunității privind relevanța SDL (din chestionar – secțiunea I	Analiza documentară a SDL și a fișelor de măsuri. Date statistice din sistemul de monitorizare GAL. Chestionar aplicat beneficiarilor (întrebările 1, 5 și 13 din formular). Interviuri cu partenerii locali și autoritățile UAT.
TEMA DE EVALUARE: CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE DE STRATEGIE			

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de coletare date
Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole	În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a sprijinit reînnoirea generațiilor de agricultori și implicarea tinerilor în sectorul agricol? În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri local non-agricol din teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului?	Nr minim proiecte finanțate: 7 Nr locuri de muncă nou create: 10 Nr de echipamente/ utilaje: aproximativ 15 echipamente/utilaje noi prin implementarea proiectelor Nr beneficiari sprijinți: 7 beneficiari sprijinți pe masurile 03/2A Investiții în active fizice și Masura 05/2A Dezvoltarea exploatațiilor agricole deținute de formele asociative Numărul de afaceri non- agricole sprijinite prin proiecte finanțate în cadru SDL în număr ridicat de 19 proiecte Numărul de locuri de muncă nou create în sectorul non-agricol în număr de 29 locuri de muncă în teritoriu Valoarea totală a investițiilor realizate în afaceri non-agricole Gradul de satisfacție al beneficiarilor non- agricoli (din chestionare)	Analiza documentară a proiectelor contractate pe măsurile agricole și rapoartelor de implementare. Date statistice din sistemul de monitorizare GAL. Chestionar aplicat beneficiarilor din sectorul agricol
Incurajarea transferului de cunostinte și a	Considerați că modul în care GAL Lunca Joasă a Siretului a desfășurat	Cheltuieli publice totale: minim 50.000 euro (indicator aparut ca	Analiza documentară a proiectelor



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	activitățile de informare și promovare a finanțărilor și măsurilor a fost suficient?	urmare a reîncadrării în domeniul de intervenție) Nr minim proiecte finanțate: 1 Nr participanți instruiți/certificați: minim 250 Nr de persoane instruite și care au desfășurat un stagiul de practică sau perfecționare profesională: 50 Nr de participanți la sesiuni demonstrative: 20 Au fost implementate 2 proiecte pe Măsura 01_1A Informare și transfer de cunoștințe pentru sustenabilitate.	contractate pe măsurile agricole și rapoartelor de implementare. Date statistice din sistemul de monitorizare GAL. Chestionar aplicat beneficiarilor din sectorul non agricol
Incurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială, inclusiv prin diversificarea ofertei și activităților turistice	În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a contribuit la diversificarea activităților economice, sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor mici, precum și la crearea de noi locuri de muncă în teritoriu În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri local non-agricol din teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului	La nivelul Asociației GAL Lunca Joasă Siretului, au fost depuse proiecte care au contribuit la diversificarea activităților economice și astfel s-au creat locuri de muncă pentru sustenabilitatea acestora. Din perspectiva ofertei turistice, teritoriul GAL este slab dezvoltat, motiv pentru care nu au fost lansate măsuri dedicate și nu au fost depuse proiecte în acest domeniu.	Analiza documentară a proiectelor contractate pe măsurile agricole și rapoartelor de implementare. Date statistice din sistemul de monitorizare GAL.

TEMA DE EVALUARE: VALOAREA ADAUGATA DATORITĂ METODEI LEADER

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de coletare date
Valoarea adăugată a metodei LEADER se reflectă prin mai multe dimensiuni esențiale. În primul rând, este vorba despre parteneriat și implicare locală, deoarece actorii din teritoriu – autorități publice, mediul privat și societatea civilă – au fost implicați direct în procesul decizional și în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Această implicare a consolidat încrederea comunității și a sporit gradul de asumare a rezultatelor. Un alt element important este abordarea de jos în sus (bottom-up), prin care prioritățile și măsurile finanțate au pornit din nevoile reale ale comunității, fiind adaptate specificului local. Astfel, strategia a răspuns mai bine provocărilor economice și sociale existente în teritoriu. Totodată, metoda LEADER a stimulat	După părerea dumneavoastră care este măsura cu cel mai mare impact în teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului? * Ați observat o schimbare în bine în ceea ce privește colaborarea, încrederea și relația comunității cu GAL Lunca Joasă a Siretului? În ce măsură considerați că măsurile implementate prin GAL Lunca Joasă a Siretului au fost adaptate la nevoile reale ale comunității?	Parteneriat și implicare locală Numărul ridicat de întâlniri/animari organizate de GAL.(11 întâlniri de animare pe fiecare sesiune, iar GAL LJS a lansat in toata perioada de programare 12 sesiuni de apeluri proiecte Abordare de jos în sus (bottom-up) Cooperare Parteneriate noi create prin SDL. 2 proiecte de cooperare între Romania, Bulgaria, Grecia si Turcia. Grad de acoperire a celor 11 localități din teritoriu prin proiecte.	Strategia de Dezvoltare Locală, fișe de măsuri, rapoarte de progres și monitorizare, baze de date interne GAL, documente de la AM PNDR și OJFIR/CRFIR; Chestionar aplicat beneficiarilor și membrilor comunității

inovarea, atât prin introducerea de tehnologii și soluții noi în agricultură și mediul de afaceri, cât și prin promovarea unor forme noi de organizare și colaborare la nivel local. Acest lucru a adus un plus de competitivitate și a generat oportunități suplimentare pentru locuitorii din teritoriu. De asemenea, cooperarea reprezintă o dimensiune distinctivă a valorii adăugate LEADER. GAL-ul a facilitat colaborarea între localități, între sectorul public și cel privat, precum și schimbul de bune practici, contribuind la întărirea coeziunii teritoriale. Prin caracterul său integrat, metoda LEADER a sprijinit dezvoltarea teritorială coerentă, combinând investiții economice, sociale și de infrastructură, cu efecte vizibile asupra calității vieții în comunitate.			
TEMA DE EVALUARE: FACTORII DE SUCCES SI INSUCCES			



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de coletare date
Calitatea managementului GAL	Cum apreciați nivelul de pregătire și profesionalism al personalului GAL	Calitatea managementului GAL Numărul membrilor echipei de implementare au fost implicați activ pe toata perioada de implementare. A fost in permanenta managerul GAL care a coordonat	Pentru identificarea și analiza factorilor de succes și insucces în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, au fost utilizate metode

Colaborarea instituțională Implicarea comunității și a beneficiarilor Factori economici și sociali	Ce dificultăți majore ați întâmpinat pe parcursul implementării proiectului? Care considerați că au fost principalii factori care au sprijinit succesul proiectului dumneavoastră?	toate activitățile pentru derularea corespunzătoare a Asociației GAL LJS. De asemenea experții GAL LJS au fost bine pregătiți pe toate ceea ce înseamnă deschiderea apelurilor de selecție, verificarea și monitorizarea proiectelor În ceea ce privește colaborarea instituțională, indicatorii au avut în vedere frecvența și calitatea interacțiunilor cu UAT-urile, OJFIR, CRFIR și Autoritatea de Management, timpul de răspuns la solicitările de clarificare, precum și eventualele întârzieri în procesul de avizare și control. Acești indicatori au reflectat gradul de eficiență și coerență al mecanismului administrativ. Numărul total de proiecte depuse la ASOCIAȚIA GAL LJS este în valoare de 44 proiecte, dintre care 2 au fost reziliate și 42 proiecte contractate	complementare de colectare a datelor, care combină surse cantitative și calitative: Analiza documentară surse: rapoarte de monitorizare ale GAL, procese-verbale ale ședințelor, documentația de implementare a proiectelor, corespondența cu AM PNDR, OJFIR și CRFIR; scop: identificarea punctuală a situațiilor de succes (ex. grad ridicat de contractare, bonusări) și a dificultăților apărute (ex. rezilieri de proiecte, întârzieri, realocări). Chestionar aplicat beneficiarilor și partenerilor locali
--	--	--	--

Factori externi imprevizibili		stabilitatea contextului economic local și regional; disponibilitatea resurselor umane și financiare la nivelul beneficiarilor; impactul contextului social (ex. migrarea tinerilor, îmbătrânirea populației). Influența crizelor externe asupra implementării (ex. pandemia SARS-CoV-2, schimbări legislative sau de piață); modul în care GAL și beneficiarii s-au adaptat la aceste schimbări.	instrument: Chestionarul de evaluare a implementării SDL 2014–2020 – GAL Lunca Joasă a Siretului
---	--	--	---

TEMA DE EVALUARE: CONTRIBUTIA SDL LA ARIA DE INTERVENTIE 6B

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de coletare date
Relevanta interventiilor	În ce măsură considerați că proiectele finanțate prin GAL Lunca Joasă a Siretului au contribuit la îmbunătățirea serviciilor debază (educație, sănătate, cultură, agrement) din comunitatea dumneavoastră?	Proiectele finanțate răspund nevoilor identificate în analiză diagnostic și în comunitate. Au fost 11 proiecte depuse de autoritățile publice, și au depus astfel: Modernizarea centrului social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate, îmbunătățirea și dezvoltarea serviciului public de situații de urgență, Dotarea comunelor cu autospeciale, îmbunătățirea serviciului public de întreținere a domeniului public comunelor, dotarea școlilor, înființarea sau dotarea terenurilor de sport	Situațiile intocmite de GAL LJS
Accesul la servicii de baza	În opinia dumneavoastră, proiectele SDL au contribuit la creșterea atractivității zonei rurale pentru locuitori și pentru tineri?	Populație netă a celor 11 localități din teritoriul GAL LJS beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	Conform SDL GAL LJS
Îmbunătățirea infrastructurii locale	Credeți că investițiile realizate prin GAL au sprijinit reînnoirea satelor și modernizarea infrastructurii sociale și culturale?	Numărul și tipul de investiții în infrastructura rutieră, socială, culturală sau de utilități au îmbunătățit calitatea și funcționalitatea	Conform proiectelor depuse la Asociația GAL Lunca Joasă a Siretului

		infrastructurii create si modernizate.	
Impact socio-economic	În opinia dumneavoastră, proiectele finanțate prin GAL Lunca Joasă a Siretului au oferit un sprijin mai bun grupurilor vulnerabile comparativ cu perioadele anterioare? Ce tipuri de servicii sau investiții considerați că ar trebui susținute în continuare pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității?	Prin aceste îmbunătățiri aduse localităților membre, s-a exercitat o influență pozitivă asupra menținerii populației în teritoriu, în special a tinerilor și a familiilor tinere, care au acum condiții mai bune pentru a-și desfășura activitățile zilnice și pentru a-și asigura un trai decent. Totodată, proiectele implementate au contribuit la reducerea migrației către centre urbane sau în afara țării, prin crearea unui mediu rural mai atractiv, dotat cu servicii și infrastructură comparabile cu cele existente în mediul urban. Astfel, contribuția SDL la aria de intervenție 6B s-a reflectat nu doar în dezvoltarea infrastructurii locale, ci și în consolidarea coeziunii sociale și economice, asigurând premisele unei dezvoltări durabile și echilibrate a comunităților rurale.	Conform indicatorilor de rezultat

TEMA DE EVALUARE: APLICAREA METODEI LEADER

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de coletare date
Implicarea comunitatii locale	Credeti ca GAL LJS a tinut cont de nevoile reale ale oamenilor din teritoriu?	Indicatori calitativi La fiecare sesiune de animare a fost completat câte un chestionar, prin care experții Asociației au solicitat opinia persoanelor din teritoriu cu privire la măsurile lansate în cadrul SDL. De asemenea, a fost respectat în permanență principiul egalității de gen și al șanselor egale. Proiectele finanțate în teritoriul GAL LJS evidențiază impactul pe care l-au avut la nivel local. Astfel, au fost finanțate proiecte pentru primării, ale căror rezultate au deservit întreaga populație din teritoriu. De asemenea, un număr semnificativ de beneficiari privați au depus proiecte prin intermediul Asociației GAL LJS și au dezvoltat afaceri non- agricole, contribuind la crearea de noi locuri de muncă. Un alt impact pozitiv au fost și proiectele pe agricol, au fost exploatații Agricole care s-au dezvoltat prin cumpararea de utilaje noi.	Date statistice din sistemul de monitorizare GAL. Chestionar aplicat beneficiarilor

Abordarea de jos in sus (bottom up)	Ati observat colaborare intre localitatile din teritoriu prin proiectele GAL LJS	Abordarea de jos în sus a fost monitorizată prin indicatori precum: numărul și diversitatea participanților la animari, gradul de integrare a propunerilor comunității în SDL, procentul proiectelor finanțate care răspund direct nevoilor identificate de populație și nivelul de satisfacție al cetățenilor privind implicarea lor în procesul decizional. In cadrul animarilor din teritoriul GAL LJS au fost realizate 132 de animari pentru cele 11 localitati, iar conform rapoartelor intermediare au fost informati aproximativ 2800 de persoane din teritoriul Gal Ljs.	Date statistice din sistemul de monitorizare GAL. Chestionar aplicat beneficiarilor
Parteneriatul public privat	In ce masura considerati ca GAL LUNCA JOASA A SIRETULUI a reusit sa implice comunitatea locala in procesul de luare al deciziilor	Parteneriatul public–privat în cadrul GAL LJS a fost monitorizat prin indicatori precum: procentul reprezentanților sectorului privat și al societății civile în structurile de decizie, numărul inițiativelor comune public–privat, proporția proiectelor implementate în parteneriat și nivelul de satisfacție al membrilor privind colaborarea.Trebuie precizat faptul ca	Date statistice din sistemul de monitorizare GAL. Chestionar aplicat beneficiarilor

		structura parteneriatului a avut la baza componenta GAL-ului care a fost conturat și activ încă din perioada financiară anterioară, dar disponibilitatea, interesul și aportul pe care fiecare entitate componentă o poate aduce în dezvoltarea teritoriului reprezintă principiile care au stat la baza definirii parteneriatului. Totodată, instituțiile publice locale membre își desfășoară prerogativele conform legii și statutului acestora, însă au avut un rol primordial în atingerea obiectivelor prezentei strategii prin faptul că sunt principalii cotizanți ai asociației, coordonatorii activităților administrative, sociale, economice și culturale de la nivelul fiecărui UAT reprezentat, actori cheie la nivel local, precum și beneficiari eligibili ai măsurilor stabilite la nivelul SDL-ului acestui GAL.	
Inovarea la nivel local	În ce măsură proiectele finanțate conțin elemente inovative (tehnologice, sociale, organizatorice)?	Inovarea la nivel local este unul dintre principiile centrale ale metodei LEADER și a fost măsurată atât prin noutatea soluțiilor, cât	Rapoarte GAL LJS, documente proiect, vizite pe teren, chestionar aplicat prin google form

		și prin efectele concrete asupra comunității. Inovarea la nivel local a fost monitorizată prin indicatori precum: numărul și ponderea proiectelor cu caracter inovator, diversitatea produselor și serviciilor noi introduse, crearea de locuri de muncă prin inițiative inovatoare și gradul de diversificare economică și impact pozitiv asupra calitatii vietii.	
Cooperarea între localități și teritorii	În ce măsură cooperarea între localități și schimbul de bune practici au fost sprijinite și valorificate prin activitatea GAL	Asociația Gal Lunca Joasă a Siretului a fost lider de proiect al proiectului de cooperare COME&SEE și partener al proiectului de cooperare YOUTH CAMP. COME&SEE Obiectivele specifice ale proiectului, au fost: 1. Schimbul de bune practici și tehnici între partenerii de proiect în vederea îmbunătățirii perspectivelor pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală; 2. Intensificarea caracterului inovator al acțiunilor de dezvoltare locală; 3. Creșterea competitivității teritoriilor prin: cultură, tradiții, artă și inovație digitală;	Baza de date GAL, Dosarele proiectelor de cooperare

		4. Inițierea unor activități de turism creativ. Proiectul de cooperare este format din 5 parteneri, și anume: 1.GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI - lider de proiect 2.GAL Lider Bistrița Năsăud 3. GAL Gotse Delchev - Garmen – Hadzhidimovo 4. GAL Kavala Agency 5. GAL Çameli YOUTH CAMP Scopul proiectului este organizarea de tabere pentru tinerii din teritoriul fiecărui partener, scopul acestora fiind de a promova mijloacele de deplasare alternative, contribuind astfel la reducerea consumului de CO2. Mai mult, scopul acestor tabere este de a prezenta efectele schimbărilor climatice, tinerilor participanți și de a-i face pe aceștia să conștientizeze importanța acestora pentru mediu și sănătate. În acest sens, tinerii vor participa la tabere care vor promova un stil de viață sănătos, cu accent pe mișcare - vor fi achiziționate biciclete care vor fi utilizate în	
--	--	--	--

		cadrul acestor tabere. Astfel, tinerii participanți vor utiliza bicicletele pentru a face mișcare, pentru a conștientiza importanța unor surse de deplasare alternative și de a reduce emisiile de CO2. În cele 2 proiecte de cooperare au beneficiat toți cetățenii celor 11 localități din teritoriu.	
Integrarea	Ati observat colaborare între localitățile din teritoriu prin proiectele GAL LJS?	Strategia integrată este un alt principiu esențial al metodei LEADER și se referă la faptul că dezvoltarea teritoriului nu se face punctual, ci printr-o viziune coerentă, multisectorială și coordonată, care adresează problemele economice, sociale, culturale și de mediu împreună. Abordarea integrată a fost monitorizată prin mai mulți indicatori. S-au evaluat domeniile de intervenție vizate în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), acoperind sectoare precum agricultură, turism, infrastructură, cultură, servicii sociale și mediu. S-a urmărit gradul de diversificare a proiectelor finanțate și numărul proiectelor multisectoriale, care combină mai multe	Strategia de Dezvoltare Locală, Dosarele proiectelor, Fisele proiectelor, Rapoarte de monitorizare, Feedback chestionar

		domenii de activitate pentru a crea sinergii locale. Un alt aspect monitorizat a fost numărul de actori implicați din sectoare diferite, inclusiv reprezentanți publici, privați, ONG-uri și membri ai comunității, pentru a asigura colaborarea între toate părțile interesate. S-a evaluat și coerența proiectelor cu obiectivele SDL, precum și gradul de complementaritate cu alte programe și fonduri (PNDR, PNRR, fonduri structurale), pentru a evita suprapunerea și a spori eficiența resurselor. Pentru a măsura efectele asupra comunității, s-au folosit indicatori privind impactul integrat asupra calității vieții, cum ar fi crearea de locuri de muncă, accesul la servicii, îmbunătățirea mediului și dezvoltarea culturală. De asemenea, s-a colectat feedback-ul comunității privind nivelul de satisfacție și percepția asupra coerenței proiectelor, pentru a evalua dacă	
--	--	---	--

		acestea se completează reciproc și răspund real nevoilor locale.	
TEMA DE EVALUARE: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Claritatea și structura mecanismului	Cum apreciați și corectitudinea procesului de selecție a proiectelor? Ați primit sprijin și îndrumare din partea echipei GAL pe parcursul implementării proiectului?	Claritatea și structura strategiei este data prin numărul obiectivelor clar definite, corelarea activităților cu aceste obiective și existența unor responsabili desemnați pentru fiecare etapă. În același timp, se urmărește gradul de participare și implicare a actorilor locali, reflectat de numărul de întâlniri de consultare organizate, diversitatea participanților (autorități publice, sector privat, ONG-uri, membri ai comunității) și procentul deciziilor luate în mod participativ.	Pentru evaluarea mecanismului de implementare a strategiei, datele au fost colectate utilizând o combinație de metode cantitative și calitative, menite să asigure relevanța și acuratețea rezultatelor. La nivel cantitativ, s-au aplicat chestionare structurate adresate membrilor comunității din teritoriu, beneficiari și actori locali implicați, pentru a măsura gradul de satisfacție, percepțiile asupra proiectelor și
Coerenta și integrarea	Procesul de depunere a proiectelor prin GAL vi s-a părut clar și ușor de înțeles? Cum evaluați durata procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Lunca Joasă a Siretului	Coerența și integrarea, sunt măsurate prin proporția proiectelor implementate conform planului strategic, numărul de acțiuni multisectoriale derulate și corelarea proiectelor cu alte programe de finanțare. De asemenea, se evaluează	membrilor comunității din teritoriu, beneficiari și actori locali implicați, pentru a măsura gradul de satisfacție, percepțiile asupra proiectelor și

		fezabilitatea și resursele , prin gradul de acoperire financiară a activităților planificate, resursele umane calificate implicate și respectarea calendarului de implementare.	impactul strategiilor. Aceste instrumente au permis obținerea unor date numerice comparabile și ușor de analizat statistic.
Monitorizare si evaluare	Cum evaluați comunicarea dintre echipa GAL și beneficiari pe parcursul implementării?	Un rol esențial îl are și monitorizarea și evaluarea, pentru care se folosesc indicatori precum numărul de indicatori de performanță stabiliți în strategie, frecvența raportărilor de progres și proporția recomandărilor din feedback care au fost puse în aplicare.	Pe lângă acestea, s-au organizat interviuri semistructurate și discuții de tip focus-grup cu reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului privat și ai societății civile. Acestea au oferit informații detaliate și au evidențiat perspectivele diferite asupra implementării strategiei. Datele secundare au fost colectate din documentele oficiale ale GAL (rapoarte de activitate, procese-verbale, baze de date privind proiectele

			finanțate, fișe de monitorizare), precum și din surse statistice locale și naționale, pentru a completa analiza și a o corela cu indicatorii stabiliți în strategie
TEMA DE EVALUARE: EXPERIENȚA ÎN ATRAGEREA ȘI IMPLEMENTAREA SURSILOR DE FINANȚARE EXTERNE PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Capacitatea de atragere a finanțarilor	Cum evaluați nivelul de pregătire al GAL Lunca Joasă a Siretului pentru identificarea și atragerea fondurilor externe	Numărul proiectelor depuse spre finanțare. Rata de succes a proiectelor (% proiecte aprobate / proiecte depuse). Valoarea totală a fondurilor externe atrase (euro/lei). Diversitatea surselor de finanțare accesate	Baza de date GAL LJS
Capacitatea de implementare	Considerați că finanțările externe accesate de GAL au generat beneficii semnificative pentru comunitate	Numărul de proiecte implementate cu succes (finalizate conform contractului). Procentul proiectelor implementate la termen (%). Gradul de absorbție a fondurilor (% din suma	Baza de date GAL LJS

		contractată efectiv cheltuită).	
		Numărul personalului instruit în management de proiect.	
Sustenabilitatea rezultatelor	Care considerați că sunt tipurile de proiecte prioritare ce ar trebui sprijinite în viitor, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale comunității?	Procentul proiectelor care își mențin rezultatele și după finalizarea finanțării (%). Numărul de parteneriate locale/regionale dezvoltate pentru menținerea investițiilor. Gradul de cofinanțare locală și implicarea comunității (%).	Baza de date GAL LJS

V. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

La nivelul Asociației GAL Lunca Joasă a Siretului au fost lansate 11 sesiuni de depunere cereri de finanțare FEADR și 1 sesiune de depunere EURI, și au fost proiecte depuse astfel:

- M01/1A - **INFORMARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE PENTRU SUSTENABILITATE** – 3 proiecte din care 1 reziliat;
- M03/2A - **INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE** – 6 proiecte;
- M05/2A – **DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DEȚINUTE DE FORMELE ASOCIATIVE** – 1 proiect;
- M04/6A - **DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL** – 20 proiecte din care 1 reziliat;
- M06/6B - **SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR** – 11 proiecte;
- M07/6A **FEADR - MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL ÎN SECTORUL NON-AGRICOL** – 2 proiecte



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- **M07/6A EURI - MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL ÎN SECTORUL NON-AGRICOL – 1 proiect**

Prin intermediul acestor proiecte s-au finanțat diverse idei de afaceri, dar s-a avut în vedere și finanțarea unor investiții care îmbunătățesc infrastructura socială și aduc plus valoare teritoriului. Așadar, prin finanțarea proiectelor în cadrul măsurii **M01/1A - "Informare și transfer de cunoștințe"** s-a asumat ca obiectiv favorizarea competitivității în agricultură prin acțiuni de formare, informare și difuzare de cunoștințe a persoanelor tinere, minorităților române, fermierilor și a celorlalte categorii de persoane care lucrează în domeniul agricol. Prin această măsură se asigură furnizarea premiselor teoretice și practice prin asigurarea unor sesiuni de formare profesională, astfel încât să fie livrate cunoștințe din domeniul agriculturii, ținând cont de potențialul socio-economic al teritoriului Gal Luncă Joasă a Siretului. Au fost realizate cursuri de "Lucrător în creșterea și îngrijirea animalelor domestice pentru producția de lapte și carne", "Crescător păsări", "Agricultor în culturi vegetale", "Antreprenariat în agricultură", "Managementul și marketingul afacerilor agricole" și "Protecția mediului prin agricultură ecologică". În urma realizării cursurilor, au fost obținute aproximativ 130 de persoane certificate în domeniile specificate mai sus.

M03/2A – "Investiții în active fizice" – Această măsură a urmărit modernizarea și creșterea productivității și competitivității sectorului agricol din teritoriul GAL, precum și sporirea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea acestora la nivel de fermă și comercializarea lor directă, având ca obiectiv final dezvoltarea și promovarea lanțurilor alimentare integrate.

Principalul scop al **Măsurii 04/6A – "Dezvoltarea mediului de afaceri local"** este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul acoperit de GAL, atât pentru anumite categorii de afaceri, cât și pentru diversificarea activităților în general, dincolo de diversificarea activităților cu profil agricol. Totodată se urmărește și promovarea antreprenoriatului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă, diversificarea mediului de afaceri local prin înființare și/sau dezvoltare de noi afaceri.

Au fost depuse un număr de 19 proiecte, și s-au creat 29 locuri noi de muncă. Acest lucru a adus un plus valoarea Strategiei de Dezvoltare Locală și teritoriului GAL LJS.

Măsura 06/6B "Servicii de bază și reînnoirea satelor" are ca principal scop îmbunătățirea infrastructurii rurale și serviciilor de bază existente. Așa cum reiese și din analiza diagnostic



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



SWOT, teritoriul GAL-ului este afectat de lipsa infrastructurii și a serviciilor de bază sau de starea neadecvată a acestora. Aceste elemente contribuie la accentuarea decalajului dintre zonele rurale și cele urbane. Aceste elemente se constituie drept bariere în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor acoperite de GAL Lunca Joasă a Siretului. Totodată, calitatea infrastructurii și a serviciilor determină emigrarea forței de muncă, în special a tinerilor către zonele urbane sau chiar în afara țării.

Măsura 07/6A FEADR – ”Modernizarea și dezvoltarea mediului de afaceri local în sectorul non-agricol” - Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a promova dezvoltarea economică rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale prin creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale, precum și dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.

Obiectivele specifice ale măsurii:

- Creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele rurale.
- Promovarea antreprenoriatului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă.
- Încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială, inclusiv prin diversificarea economiei rurale în vederea dezvoltării economice a teritoriului
- Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților mediului de afaceri local prin dezvoltarea/modernizarea afacerilor existente.
- Diversificarea activității agricole, prin promovarea de activități non-agricole, având prioritate persoanele care anterior depunerii cererii de finanțare au practicat activități agricole.

Măsura 07/6A EURI – ”Modernizarea și dezvoltarea mediului de afaceri local în sectorul non-agricol” Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a promova dezvoltarea economică rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale prin creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale, precum și dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. În îndeplinirea acestui deziderat se acordă prioritate



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



activităților de digitalizare la nivelul afacerilor, activităților de protecția mediului, precum și serviciilor medicale. Astfel, se asigură contribuția la obiectivele EURI de redresare economică, care să contracareze efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale.

5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate Financiară
M 01/1A Informare si transfer de cunostinte pentru sustenabilitate	100.794,24	54.906,13	54.906,13	Eficacitate financiară ridicată
M03/2A Investitii in active fizice	667.812,80	517.711,23	449.499,41	Eficacitate financiară ridicată
M05/3A Infiintarea de grupuri si organizatii de producatori	189.006,19	0	0	Eficacitate financiară redusă *masura eliminata din SDL conform modificare SDL
M05/2A -Dezvoltarea exploatațiilor agricole deținute de formele asociative	0	81.351,00	81.351,00	Eficacitate financiară ridicată
M04/6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local	300.000	841.500	829.950	Eficacitate financiară ridicată

M06/6B Servicii de baza si reinnoirea satelor	581.983,57	570.029,72	570.029,72	Eficacitate financiară ridicată
M07/6A Modernizarea si dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non agricol	0	122.378,45	797,87	Eficacitate financiară redusă
M07/6A Modernizarea si dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non agricol EURI	0	123.791,96	0	Eficacitate financiară redusă

Pe perioada de implementare a SDL-urilor au intervenit modificari, conform modificarilor SDL care au fost trecute la punctul 3.2 din cadrul Raportului de evaluare Finala. Astfel, Masura 05/3A a fost eliminata si a fost adaugata Masura 05/2A, Masura 07/6A FEADR si EURI au fost adaugate dupa bonusare si transiție conform Instrumentului de Redresare al Uniunii Europene (EURI)

5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de interventie	Eficacitate
2A	Eficacitate (potențială) ridicată
1A	Eficacitate (potențială) ridicată
6A	Eficacitate (potențială) ridicată
6B	Eficacitate (potențială) ridicată

Conform Strategiei de dezvoltare locala pentru **domeniul de interventie 2A** avem prevazut



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Indicatori propusi:

Nr minim proiecte finantate: minim 5
Nr locuri de muncă nou create: minim 7
Nr de echipamente/ utilaje: minim 5
Nr beneficiari sprijiniti: minim 5

Indicatori realizati

Nr minim proiecte finantate: 7
Nr locuri de muncă nou create: 9
Nr de echipamente/ utilaje: minim 13
Nr beneficiari sprijiniti: 7

Domeniu de interventie 1A

Indicatori propusi:

Nr minim proiecte finantate: 1
Nr participanti instruiti/certificati: minim 250
Nr de persoane instruite si care au desfasurat un stagiu de practica sau perfectionare profesionala:
50
Nr de participanti la sesiuni demonstrative: 20

Indicatori realizati

Nr minim proiecte finantate: 2
Nr participanti instruiti/certificati: 70
Nr de persoane instruite si care au desfasurat un stagiu de practica sau perfectionare profesionala:
50
Nr de participanti la sesiuni demonstrative: 20

Domeniul de interventie 6A

Indicatori propusi:

Nr minim proiecte finantate: 10
Nr Locuri de munca nou create: 15
Nr. de afaceri locale nou infiintate: 2
Nr. Beneficiari femei: 1

Indicatori realizati

Nr minim proiecte finantate: 21
Nr Locuri de munca nou create: 31
Nr. de afaceri locale nou infiintate: 21



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Nr. Beneficiari femei: 8

Domeniul de intervenție 6B

Indicatori propuși:

Nr minim proiecte finanțate: minim 3;

Gradul de dezvoltare al infrastructurii: minim 5%;

Gradul de dezvoltare al serviciilor educaționale/sociale: minim 5%

Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural: minim 1 proiect

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1000 pers

Indicatori realizați

Nr minim proiecte finanțate: 10;

Gradul de dezvoltare al infrastructurii: minim 5%;

Gradul de dezvoltare al serviciilor educaționale/sociale: minim 5%

Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural: minim 1 proiect

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 48.339 persoane

VI. Răspuns la întrebările de evaluare

Chestionarul realizat de către GAL „LUNCA JOASĂ A SIRETULUI” a fost completat de 41 de persoane din teritoriu, fiind distribuit către beneficiari, autorități locale, ONG-uri și alte persoane interesate de activitățile și proiectele GAL.

Acesta a avut ca scop sondarea opiniei beneficiarilor din teritoriul GAL, a membrilor asociației și a altor persoane interesate, în vederea elaborării Raportului de Evaluare Final al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 2014–2020.

Informațiile colectate contribuie la:

- analiza rezultatelor obținute;
- evaluarea gradului de implementare a strategiei;
- măsurarea nivelului de atingere a obiectivelor și indicatorilor asumați;
- aprecierea valorii adăugate generate la nivel local.

Datele au fost utilizate exclusiv în cadrul procesului de evaluare și vor sprijini elaborarea raportului final transmis către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RURALE, conform cerințelor PNDR și prevederilor Ghidului de implementare a SDL



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



TEMA DE EVALUARE: Logica intervenției Strategiei de dezvoltare locală

Întrebare și răspuns de evaluare:

1. Ce părere aveți despre abordarea Leader din teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului raportat la nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului?

Răspuns pe baza indicatorilor și datelor colectate:

Abordarea LEADER în teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului a fost apreciată ca fiind una adecvată și adaptată contextului local. Gradul ridicat de contractare a măsurilor (99,99% din totalul alocării) arată că strategiile au răspuns unei cereri reale. Analiza fișelor de măsuri și datele statistice confirmă faptul că prioritățile stabilite în SDL au vizat principalele nevoi ale comunității: sprijin pentru agricultură, dezvoltarea de activități non-agricole, modernizarea infrastructurii și valorificarea potențialului turistic. Interviuurile cu autoritățile locale și partenerii au evidențiat că metoda LEADER a facilitat participarea comunității și a consolidat parteneriatul public–privat.

2. Din ce calitate completați prezentul chestionar?

Datele colectate arată o diversitate a respondenților, ceea ce confirmă caracterul participativ al consultării. Din totalul de 41 de persoane, 34,1% au completat chestionarul în calitate de beneficiari ai unui proiect finanțat prin GAL, 26,8% ca reprezentanți ai autorităților publice locale, iar 19,5% ca cetățeni/locuitori ai teritoriului GAL. De asemenea, 9,8% provin din mediul de afaceri (firme/întreprinderi sociale/ONG-uri), 4,9% sunt solicitanți de finanțare, iar alți 4,9% reprezintă societatea civilă.

3. Considerați că finanțarea obținută prin GAL Lunca Joasă a Siretului a fost adecvată pentru implementarea completă a proiectului dumneavoastră?

Rezultatele evidențiază faptul că pentru majoritatea respondenților finanțarea obținută prin GAL „Lunca Joasă a Siretului” a fost adecvată pentru implementarea proiectelor. Astfel, 56,1% au considerat că sprijinul financiar a fost suficient pentru implementarea integrală, în timp ce 19,5% au apreciat că a fost în mare parte suficientă, dar au fost necesare resurse suplimentare. Totodată, 24,4% au menționat că întrebarea nu li se aplică, întrucât nu au implementat un proiect finanțat prin GAL.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Această distribuție arată că, în ansamblu, finanțarea oferită a răspuns în mod corespunzător nevoilor beneficiarilor, însă există și situații în care au fost necesare resurse suplimentare pentru realizarea completă a proiectelor.

Pentru a putea pune în evidență cât mai bine această întrebare, ca și evaluator al Asociației GAL Lunca Joasă a Siretului și din datele de monitorizare a GAL-ului, la nivelul strategiei sunt depuse un număr de 42 de proiecte dintre care 21 proiecte pe măsura non agricol, 7 proiecte pe măsura care sprijină investițiile agricole, 11 proiecte depuse de instituțiile publice, ce deservește locuitorilor din comunități și 2 proiecte pe măsura de transfer și informare pentru sustenabilitate și 1 proiect pe EURI. Mai jos regăsiți atașat un tabel cu clasificarea acestor din punct de vedere a unui proiect tradițional, modern sau inovator.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE




SESIUNE	MASURA	Denumire proiect	Categorii
SESIUNEA 1/2017	03/2A	„Achiziție combină și utilaj specific pentru exploatarea agricolă xxxxx”	Clasic / Tradițional
	03/2A	„Modernizarea exploatarei agricole a l.i. xxxxx	Inovator / Tehnologii moderne
	03/2A	„Achiziție utilaje agricole pentru xxxxx”	Clasic / Tradițional
	06/6B	„Modernizarea centrului social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate, comuna xxxxx, jud. Galați”	Inovator / Tehnologii moderne
SESIUNEA 2/2017	03/2A	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE, IN COMUNA xxxxx, JUDETUL GALATI	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	DEZVOLTAREA SOCIETATII xxxxxx SRL PRIN ACHIZITIE DE UTILAJ, BULDOEXCAVATOR	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A xxxxxSRL	Clasic / Tradițional
	04/6A	ACHIZITIONAREA UNUI xxxxxx PENTRU BULDO xxxxx AS SRL	Inovator / Tehnologii moderne
	01/1A	Dezvoltare comunitara prin acces la informatii si transfer de cunostinte a locuitorilor de pe teritoriul G.A.L. Lunca Joasa a Siretului	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	”IMBUNATATIREA SERVICIULUI PUBLIC DE INTRETINERE A DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI xxxxx PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE”	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	IMBUNATATIREA COMPARTIMENTULUI SVSU SI ACHIZITII PUBLICE ALE COMUNEI xxxxx PRIN ACHIZITIA UNEI AUTO-UTILITARE MULTIFUNCTIONALE	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	IMBUNATATIREA SI DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI xxxxx PRIN ACHIZITIA UNUI UTILAJ	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	DOTAREA SCOLII Sxxxxxx DIN COMUNA xxxxxx	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	DOTAREA COMUNEI xxxxx CU O AUTOSPECIALA	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	MODERNIZARE TEREN SPORT (FOTBAL) IN SAT xxxx	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	INFIIINTARE TEREN DE SPORT IN COMUNA xxxxxx, JUDETUL GALATI	Clasic / Tradițional
	06/6B	INFIIINTARE TEREN DE SPORT IN COMUNA xxxxxx, JUDETUL GALATI	Clasic / Tradițional
	06/6B	IMBUNATATIREA SI DOTAREA SERVICIULUI SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI xxxx PRIN ACHIZITIA DE UTILAJ	Inovator / Tehnologii moderne
	06/6B	ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE SPECIALIZATE PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIULUI PUBLIC , COMUNA xxxx, JUDETUL GALATI	Inovator / Tehnologii moderne
SESIUNEA 1/2018	04/6A	INFIIINTARE SPALATORIE AUTO SI ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN CADRUL SOCIETATII xxxxx	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	DEZVOLTAREA SOCIETATII xxxxx SRL, PRIN ACHIZITIE UTILAJ	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	INFIIINTAREA UNUI SERVICE AUTO, IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL GALATI	Clasic / Tradițional
	04/6A	ÎNFIINTARE ȘI DOTARE STUDIO FOTO PENTRU ACTIVITĂȚI FOTOGRAFICE ÎN COMUNA SCHELA JUDEȚUL GALAȚI A xxxxx S.R.L	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	INFIIINTARE ACTIVITATE DE CONSTRUCTII	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	DEZVOLTAREA SC xxxx PRIN REALIZAREA DE NOI ACTIVITATI	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	ACHIZITIE UTILAJ BULDOEXCAVATOR	Inovator / Tehnologii moderne
SESIUNEA 1/2019	04/6A	”Dezvoltarea societatii xxxxxx S.R.L. prin infiintare activitati de intretinere peisagistica „	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	Infiiintare centru recreational in comuna xxxxx	Clasic / Tradițional
	04/6A	Excavari mici, beneficii mari pentru firma Lxxxx	Clasic / Tradițional
	04/6A	Dezvoltarea mediului de afaceri in com xxxxx prin dezvoltarea SC xxxxxx SRL	Clasic / Tradițional
SESIUNEA 1/2021	05/2A	Achizitii de echipamente de irigat pentru societatea Axxxx	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	Infiiintarea si dezvoltarea SCxxxx in teritoriul GAL LJS	Inovator / Tehnologii moderne
	04/6A	Start Aventura in comuna Fundeni	Clasic / Tradițional
SESIUNEA 1/2022	04/6A	Servicii de spalatorie si curatorie ecologica in Comuna xxxxx, jud. Galati	Clasic / Tradițional
	04/6A	Lucrari de pregatire a terenului pe teritoriul GAL LJS	Clasic / Tradițional
	01/1A	Informare si transfer de cunostinte ptr locuitorii din teritoriul GAL LJS	Inovator
SESIUNEA 1/2023	03/2A	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI l.i. PĂTRȘC ANDREEA-BIANCA PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE	Clasic / Tradițional/Tehnologii moderne
	03/2A	”Achizitia de utilaje Agricole pentru PATRASC A. CATALIN l.i.”	Clasic / Tradițional/tehnologii moderne
SESIUNEA 1/2024	M07/6A FEADR	Diversificarea activitatii profesional prest srl prin investitii non agricole	Inovator / Tehnologii moderne
	M07/6A FEADR	Atelier mobil pentru realizarea de constructii si confectii metalice	Inovator / Tehnologii moderne
SESIUNEA 2/2024	M07/6A EURI	”Construire zond agrement (anexa si piscina) pi imprejmuire teren”	Clasic / Tradițional
SESIUNEA 3/2024	M04/6A	Diversificarea activitatii la JESS CLEAN MAR APRIN DESCHIDERE UNEI SPALATORII SELF SERVICE	Inovator / Tehnologii moderne

4. Dacă sunteți beneficiar, pe ce măsura/măsuri ați obținut finanțare?

Dacă sunteți beneficiar, pe ce măsura/măsuri ați obținut finanțare?

36 responses



Cele mai multe finanțări au fost obținute prin M 04_6A – Dezvoltarea mediului de afaceri local (41,7%) și M 06_6B – Servicii de bază și reînnoirea satelor (30,6%), confirmând interesul pentru antreprenoriat și modernizarea satelor. Alte măsuri accesate au vizat investițiile în active fizice (13,9%), transferul de cunoștințe (5,6%) și sprijinirea exploatațiilor agricole asociative (2,8%). De asemenea, M07/6A a fost finanțată atât prin FEADR, cât și prin EURI, completându-se reciproc în sprijinirea mediului non-agricol. Astfel, FEADR a consolidat infrastructura și afacerile locale, iar EURI a adus resurse pentru modernizare și diversificare economică.

Analiza structurii finanțărilor arată că principalele direcții de interes ale comunității au fost dezvoltarea mediului de afaceri și modernizarea satelor, aspect ce confirmă orientarea strategică spre susținerea antreprenoriatului și îmbunătățirea condițiilor de trai. Complementar, investițiile în active fizice, transferul de cunoștințe și sprijinul pentru exploatațiile agricole asociative au contribuit la consolidarea bazei economice și sociale a teritoriului. Sinergia dintre FEADR și EURI a asigurat atât dezvoltarea infrastructurii și a afacerilor locale, cât și diversificarea economică, oferind premise solide pentru o creștere durabilă.

Intrebare si raspuns de evaluare:

5. În opinia dumneavoastră, cât de bine au răspuns proiectele finanțate prin GAL Lunca Joasă a Siretului nevoilor reale ale comunității

Proiectele finanțate au răspuns în mare măsură nevoilor reale ale comunității. Conform datelor de monitorizare, au fost finanțate proiecte pe toate obiectivele strategiei: agricultură (sprijin pentru



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



investitiile agricole), activități non-agricole, infrastructură (drumuri comunale, obiective sociale, eabilizare camine culturale, dotarea comunelor cu autoutilitare, infiintare teren de sport,) și proiecte care au ajutat cetatenii din teritoriu sa obtina o certificare cu privire la informarea si transfeul cunostintelor pentru sustenabilitate. Chestionarele aplicate beneficiarilor au arătat un grad ridicat de satisfacție (peste 80% au apreciat relevanța măsurilor). De asemenea, interviurile au confirmat că investițiile au avut impact direct asupra calității vieții, prin crearea de locuri de muncă, diversificarea economiei rurale și îmbunătățirea infrastructurii.

TEMA DE EVALUARE: CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE DE STRATEGIE

6. Câte proiecte finanțate prin GAL Lunca Joasa a Siretului cunoașteți?

Rezultatele arată un nivel bun de cunoaștere a proiectelor finanțate prin GAL „Lunca Joasă a Siretului”. Aproape jumătate dintre respondenți (48,8%) au declarat că știu între 1 și 5 proiecte, 22% cunosc între 5 și 10 proiecte, iar 29,3% sunt familiarizați cu peste 10 proiecte. Niciun respondent nu a indicat că nu ar cunoaște proiecte, ceea ce confirmă vizibilitatea ridicată a intervențiilor GAL în teritoriu.

Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului a menținut întotdeauna o bună comunicare cu populația din teritoriu. Procesul decizional s-a desfășurat în condiții de transparență, iar informațiile relevante au fost puse constant la dispoziția publicului prin intermediul site-ului oficial: www.galluncajoasaasiretului.ro

7. Ce impact au avut finanțările acordate prin GAL Lunca Joasă a Siretului în teritoriu în perioada 2014-2020?

Rezultatele obținute evidențiază faptul că finanțările acordate prin GAL „Lunca Joasă a Siretului” în perioada 2014–2020 au generat un impact semnificativ asupra comunității locale, atât din punct de vedere economic, cât și social. Proiectele finanțate au contribuit la modernizarea infrastructurii, sprijinirea mediului de afaceri, diversificarea economiei rurale, dezvoltarea exploatațiilor agricole și crearea de locuri de muncă, aspecte care au condus la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din teritoriu.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



De asemenea, nu au existat răspunsuri care să indice un impact redus sau lipsa acestuia, ceea ce confirmă relevanța intervențiilor și eficiența mecanismelor de implementare utilizate de GAL. Această percepție pozitivă reflectă atât capacitatea organizației de a răspunde nevoilor reale ale comunității, cât și nivelul ridicat de încredere și sprijin din partea actorilor locali.

Astfel, experiența perioadei 2014–2020 demonstrează că abordarea integrată și participativă promovată de GAL a contribuit în mod direct la consolidarea coeziunii sociale și la stimularea dezvoltării durabile a teritoriului.

Intrebare si raspuns de evaluare:

8. Considerați că modul în care GAL Lunca Joasă a Siretului a desfășurat activitățile de informare și promovare a finanțărilor și măsurilor a fost suficient?”

Activitățile de informare și promovare derulate de GAL Lunca Joasă a Siretului pe baza proiectelor depuse pe Masura 01/1A-Informare si transfer de cunostinte au fost apreciate ca fiind suficiente și adaptate nevoilor comunității. Conform datelor de monitorizare, s-au realizat cheltuieli publice de peste 50.000 euro, fiind susținute proiecte care au avut ca rezultat formarea și instruirea a peste 70 de participanți printre care 50% au fost de etnie roma. Cursurile realizate în cadrul proiectelor au fost pentru programe de formare profesională și sesiuni demonstrative și de informare și anume: Lucrător în creșterea și îngrijirea animalelor domestice, pentru producția de lapte și carne, Crescător pasari,, Agricultor în culturi vegetale, Antreprenoriat în agricultură, Managementul și marketingul afacerilor Agricole și Protecția mediului prin agricultură ecologică. Chestionarele aplicate beneficiarilor confirmă faptul că aceștia au avut acces la informații clare și actualizate privind finanțările disponibile, ceea ce a facilitat participarea activă în cadrul măsurilor SDL.

9. Ce rezultate concrete ați obținut prin proiectul implementat?

Rezultatele chestionarului evidențiază efectele pozitive și concrete generate de proiectele implementate prin GAL „Lunca Joasă a Siretului”. Cele mai frecvent menționate beneficii sunt crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor sociale (41,5% fiecare), urmate de înființarea sau dezvoltarea unor noi activități economice în mediul rural și integrarea de soluții inovative (31,7% fiecare). De asemenea, 29,3% dintre respondenți au indicat îmbunătățirea infrastructurii locale ca rezultat relevant. Aceste răspunsuri confirmă că finanțările GAL au



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



contribuit nu doar la dezvoltarea economică și socială a comunităților, ci și la stimularea inovației și crearea de oportunități concrete pentru locuitorii din teritoriu.

Intrebare si raspuns de evaluare:

10. În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a contribuit la diversificarea activităților economice, sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor mici, precum și la crearea de noi locuri de muncă în teritoriu?

SDL a avut o contribuție importantă la diversificarea economică și consolidarea mediului antreprenorial local. Prin intermediul strategiei, au fost finanțate minimum 10 proiecte, care au vizat dezvoltarea de activități noi și consolidarea unor întreprinderi mici. În urma acestor investiții s-au creat 15 locuri de muncă noi, ceea ce a stimulat integrarea socio-economică și a redus gradul de migrație a forței de muncă. De asemenea, au fost înființate 2 afaceri noi în teritoriu, dintre care una a avut ca beneficiar o femeie, fapt ce demonstrează și respectarea principiului egalității de șanse. Atât analiza rapoartelor de implementare, cât și percepția beneficiarilor din chestionare indică un grad ridicat de satisfacție privind sprijinul oferit prin SDL.

Strategia de Dezvoltare Locală a fost evaluată extrem de pozitiv, toți respondenții considerând că aceasta a contribuit în mod semnificativ la diversificarea activităților economice și la crearea de locuri de muncă. Dintre aceștia, 78% au apreciat impactul ca fiind *foarte mare*, iar *22% l-au considerat *mare*, ceea ce confirmă relevanța și eficiența intervențiilor GAL în teritoriu.

Intrebare si raspuns de evaluare:

11. În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a sprijinit reînnoirea generațiilor de agricultori și implicarea tinerilor în sectorul agricol?

SDL a sprijinit într-o măsură semnificativă reînnoirea generațiilor de agricultori, în special prin finanțarea proiectelor dedicate tinerilor fermieri și modernizării exploatațiilor agricole. Conform datelor de monitorizare, au fost finanțate 7 proiecte în domeniul agricol, ceea ce a permis dotarea exploatațiilor cu cel puțin 10 echipamente și utilaje moderne, crescând astfel productivitatea și competitivitatea sectorului. Beneficiarii sprijiniți au fost în proporție ridicată tineri fermieri, ceea ce demonstrează o orientare a SDL spre atragerea unei noi generații în agricultură. Chestionarele



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



aplicate confirmă că majoritatea beneficiarilor percep sprijinul ca fiind relevant și adaptat nevoilor lor, facilitând accesul la tehnologii moderne și consolidarea fermelor mici și mijlocii.

Intrebare si raspuns de evaluare:

12. În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri local non-agricol din teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului?

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Lunca Joasă a Siretului a contribuit semnificativ la dezvoltarea mediului de afaceri non-agricol din teritoriu. În cadrul implementării, au fost sprijinite un număr ridicat de 19 proiecte non-agricole, ceea ce a permis diversificarea activităților economice și apariția unor noi oportunități de afaceri la nivel local. Aceste proiecte au generat 29 de locuri de muncă noi în teritoriu, consolidând astfel piața muncii și oferind șanse suplimentare de angajare pentru populația activă.

De asemenea, valoarea totală a investițiilor realizate în sectorul non-agricol a fost semnificativă, contribuind la modernizarea dotărilor, achiziția de echipamente și dezvoltarea unor servicii adaptate nevoilor comunității. Rezultatele chestionarelor aplicate beneficiarilor relevă un grad ridicat de satisfacție, majoritatea acestora apreciind că sprijinul oferit prin SDL a fost esențial pentru inițierea și consolidarea afacerilor lor. În ansamblu, intervențiile SDL au avut un impact pozitiv asupra mediului de afaceri non-agricol, favorizând atât diversificarea economică, cât și creșterea calității vieții în teritoriu.

13. În ce măsură apreciați că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice în teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului?

Rezultatele evidențiază faptul că Strategia de Dezvoltare Locală a avut o contribuție importantă la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice din teritoriul GAL „Lunca Joasă a Siretului”. Prin proiectele finanțate, au fost modernizate drumuri și rețele de utilități, au fost reabilitate clădiri de interes public și au fost create condiții mai bune pentru accesul locuitorilor la servicii esențiale, precum educația, sănătatea și cultura.

De asemenea, investițiile au sprijinit dezvoltarea unor facilități comunitare moderne și au contribuit la creșterea gradului de confort și siguranță pentru populație. Îmbunătățirea



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



infrastructurii și diversificarea serviciilor publice au avut un efect direct asupra calității vieții în mediul rural, reducând decalajele dintre zonele urbane și cele rurale și consolidând atractivitatea teritoriului atât pentru locuitori, cât și pentru potențiali investitori.

Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală s-a dovedit a fi un instrument esențial pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunității, generând beneficii vizibile și de durată.

14. Dacă proiectul dumneavoastră nu ar fi beneficiat de finanțare prin GAL, considerați că rezultatele obținute ar fi putut fi realizate din alte surse de finanțare?

Rezultatele acestui grafic subliniază importanța sprijinului oferit prin GAL „Lunca Joasă a Siretului” în realizarea proiectelor. 34,1% dintre respondenți au considerat că, fără finanțarea GAL, rezultatele obținute probabil nu ar fi putut fi realizate, iar alți 24,4% au afirmat că acest lucru nu se aplică în cazul lor. Doar 17,1% au răspuns că ar fi putut obține aceleași rezultate cu siguranță din alte surse, iar 24,4% au indicat „probabil da”. Aceste date arată că pentru o parte semnificativă a beneficiarilor, finanțarea prin GAL a fost percepută ca esențială și dificil de substituit prin alte surse, confirmând rolul crucial al programului în sprijinirea dezvoltării locale. Asociația GAL Lunca Joasă a fost mereu alături de beneficiarii care au depus proiecte în cadrul apelurilor de selecție. Echipa asociației a menținut o comunicare constantă cu oficiile județene, urmărind atent stadiul proiectelor, procesarea cererilor de plată și coordonarea vizitelor în teren. Prin aceste acțiuni, Asociația a oferit sprijin permanent beneficiarilor, asigurându-se că fiecare proiect este implementat în conformitate cu cerințele și termenele stabilite.

TEMA DE EVALUARE: VALOAREA ADAUGATA DATORITĂ METODEI LEADER

Întrebare și răspuns de evaluare:

15. După părerea dumneavoastră care este măsura cu cel mai mare impact în teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului ?

Cea mai mare contribuție la dezvoltarea teritoriului a avut-o măsura de sprijinire a afacerilor non-agricole, prin care au fost finanțate 21 proiecte. Aceste investiții au generat 31 de locuri de muncă noi și au diversificat structura economică a zonei, contribuind la reducerea dependenței de sectorul agricol. De asemenea, măsurile pentru modernizarea exploatațiilor agricole au avut un impact



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



semnificativ, prin achiziția de utilaje și tehnologii moderne, ceea ce a crescut competitivitatea fermierilor locali.

Se leagă de eficiența și relevanța măsurilor în raport cu nevoile comunității, adică exact ce aduce LEADER în plus prin abordarea locală, de jos în sus. Valoarea adăugată se vede prin faptul că resursele au fost direcționate acolo unde comunitatea a simțit cel mai mult nevoia (ex: sprijinirea afacerilor non-agricole, modernizarea agriculturii).

16. Cu ce se diferențiază aceasta abordare față de alte finanțări?

Rezultatele evidențiază faptul că respondenții au identificat mai multe elemente prin care abordarea GAL se diferențiază de alte tipuri de finanțare. Printre cele mai des menționate aspecte pozitive se află: implicarea echipei GAL, beneficiile aduse direct comunității, caracterul mai accesibil al finanțărilor, precum și rapiditatea și aplicabilitatea măsurilor. De asemenea, unii respondenți au apreciat faptul că GAL finanțează mai rapid și răspunde mai bine nevoilor reale ale teritoriului. În ansamblu, analiza arată că abordarea Leader este percepută ca fiind mai apropiată de comunitate, mai flexibilă și mai ușor de accesat, comparativ cu alte surse de finanțare

17. Ce considerați că trebuie îmbunătățit sau modificat în ceea ce privește Strategia GAL

Lunca Joasă a Siretului?

Rezultatele arată că, în ceea ce privește posibilele îmbunătățiri ale Strategiei GAL „Lunca Joasă a Siretului”, cel mai mare procent dintre respondenți au declarat că nu consideră necesare modificări, ceea ce reflectă un nivel ridicat de satisfacție față de modul de implementare. În același timp, doar un număr redus de persoane au menționat aspecte precum digitalizarea, alocarea mai multor fonduri pe anumite măsuri sau creșterea valorii finanțărilor, fiecare fiind semnalat punctual. Această distribuție confirmă faptul că strategia adoptată a fost percepută ca fiind atât adecvată, cât și eficientă, răspunzând în mare parte obiectivelor și așteptărilor beneficiarilor. Observațiile și propunerile de îmbunătățire formulate nu indică necesitatea unei schimbări fundamentale, ci reflectă mai degrabă ajustări punctuale, menite să optimizeze anumite aspecte și să sporească impactul general al strategiei.

Intrebare si raspuns de evaluare:

18. Ați observat o schimbare în bine în ceea ce privește colaborarea, încrederea și relația comunității cu GAL Lunca Joasă a Siretului?



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Da, indicatorii și percepția beneficiarilor arată o schimbare pozitivă în colaborarea și încrederea comunității față de GAL. Numărul mare de proiecte depuse și implementate, precum și participarea la sesiunile de animare și la consultările publice, reflectă un grad ridicat de implicare locală. Beneficiarii au apreciat sprijinul primit de la experții GAL și transparența procesului de selecție, ceea ce a consolidat relația de parteneriat și încredere între GAL și comunitate.

Schimbarea pozitivă este legată de parteneriatul public-privat și implicarea comunității care acestea sunt principii fundamentale LEADER. Asociația GAL Lunca Joasă a Siretului a menținut în permanență o colaborare strânsă și eficientă cu partenerii publici, privați, precum și cu cetățenii din localitățile membre. În procesul de planificare și implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală s-a ținut cont de nevoile reale identificate la nivelul teritoriului, acestea fiind fundamentul măsurilor propuse. Nevoile comunității, exprimate în cadrul consultărilor și al sesiunilor de animare, au fost transpuse în obiective clare și adaptate specificului local. În acest fel, prin intermediul unuia sau mai multor obiective strategice, s-a urmărit transformarea acestor nevoi în rezultate concrete, cu impact vizibil asupra dezvoltării socio-economice a zonei. Valoarea adăugată se reflectă prin creșterea încrederii și a colaborării între cetățeni, autorități locale și mediul privat.

Întrebare și răspuns de evaluare

19. În ce măsură considerați că măsurile implementate prin GAL Lunca Joasă a Siretului au fost adaptate la nevoile reale ale comunității?

Măsurile implementate au fost în mare măsură adaptate la nevoile reale ale comunității, fapt demonstrat prin gradul de contractare de aproape 100% (99,99%) al alocării disponibile și prin diversitatea proiectelor finanțate – atât agricole, cât și non-agricole, dar și în domeniul infrastructurii locale. Analiza chestionarelor aplicate beneficiarilor arată un grad ridicat de satisfacție, iar proiectele implementate răspund priorităților identificate în procesul de consultare publică: crearea de locuri de muncă, modernizarea exploatațiilor agricole și diversificarea activităților economice. Ca și o concluzie la aceasta întrebare se leagă direct de **abordarea bottom-up (de jos în sus)** iar valoarea adăugată constă în faptul că deciziile nu au fost impuse de sus, ci luate pe baza consultărilor, a chestionarelor și a participării active a oamenilor din teritoriu.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



20. În ce măsură credeți că implicarea în proiectele GAL Lunca Joasă a Siretului a dus la formarea de noi parteneriate sau colaborări?

Rezultatele sunt unanim pozitive: 100% dintre respondenți au apreciat că implicarea în proiectele GAL „Lunca Joasă a Siretului” a contribuit foarte mult la formarea de noi parteneriate și colaborări. Acest lucru confirmă că strategia a avut un rol esențial nu doar în dezvoltarea economică și socială, ci și în consolidarea rețelelor de cooperare și în crearea unui cadru solid pentru colaborarea între actorii locali.

21. Credeți că activitatea GAL Lunca Joasă a Siretului a contribuit la o mai bună coeziune și colaborare în comunitate?

Rezultatele sunt unanim pozitive: 100% dintre respondenți au declarat că activitatea GAL „Lunca Joasă a Siretului” a contribuit la o mai bună coeziune și colaborare în comunitate. Acest fapt confirmă că intervențiile GAL au avut un impact nu doar economic și social, ci și la nivelul relațiilor comunitare, consolidând spiritul de colaborare și unitate locală.

TEMA DE EVALUARE FACTORII DE SUCCES ȘI INSUCES

Întrebare și răspuns de evaluare:

22. Cum apreciați nivelul de pregătire și profesionalism al personalului GAL?

Nivelul de pregătire și profesionalism al personalului GAL Lunca Joasă a Siretului a fost unul ridicat pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Echipa de implementare a fost formată din experți specializați, cu experiență în deschiderea apelurilor de selecție, verificarea conformității proiectelor, monitorizarea implementării și sprijinul acordat beneficiarilor. Managerul GAL a coordonat permanent activitățile administrative și operaționale, asigurând coerență și eficiență în derularea activităților. Acest lucru a contribuit la obținerea unui grad de contractare de peste 95% și la buna gestionare a celor 44 de proiecte depuse (din care 42 contractate).

Întrebare și răspuns de evaluare:

23. Ce dificultăți majore ați întâmpinat pe parcursul implementării proiectului?

Principalele dificultăți întâmpinate pe parcursul implementării proiectelor din teritoriul GAL Lunca Joasă a Siretului au fost legate de:



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- contextul extern: pandemia SARS-CoV-2 și efectele sale asupra lanțurilor de aprovizionare, întârzieri în livrarea echipamentelor și creșterea prețurilor materialelor;Î
- schimbările legislative și procedurale, care au generat întârzieri în procesul de avizare și raportare;
- dificultăți financiare pentru unii beneficiari, în special în asigurarea cofinanțării și adaptarea planurilor de investiții la condițiile pieței;
- factorii demografici, precum migrarea tinerilor și îmbătrânirea populației, care au redus disponibilitatea forței de muncă în teritoriu.

Cu toate acestea, prin implicarea echipei GAL și prin colaborarea cu autoritățile și beneficiarii, aceste ~~dificultăți au fost gestionate~~, evitând blocaje majore în implementare.

Intrebare si raspuns de evaluare:

24. Care considerați că au fost principalii factori care au sprijinit succesul proiectului dumneavoastră?

Factorii principali care au contribuit la succesul proiectelor implementate prin GAL Lunca Joasă a Siretului sunt:

- **profesionalismul echipei GAL**, care a oferit sprijin continuu beneficiarilor în toate etapele – de la elaborarea proiectelor, la monitorizare și raportare;
- **gradul ridicat de colaborare instituțională** cu UAT-urile, OJFIR, CRFIR și AM PNDR, care a asigurat claritate și rapiditate în derularea procedurilor;
- **adaptabilitatea beneficiarilor**, care au reușit să ajusteze planurile de afaceri și investițiile la noile condiții economice și sociale;
- **resursele financiare și umane disponibile în teritoriu**, care au permis implementarea unui număr semnificativ de proiecte (42 contractate din 44 depuse);
- **încrederea și mobilizarea comunității locale**, ceea ce a dus la un nivel ridicat de participare la apelurile de selecție și la o diversitate de proiecte finanțate (agricole, non-agricole, infrastructură).

25. Ce elemente din activitatea GAL au contribuit cel mai mult la implementarea proiectelor?

Rezultatele arată că principala propunere pentru simplificarea procesului de accesare și derulare a finanțărilor prin GAL este simplificarea documentației și reducerea numărului de formulare,



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



menționată de 58,5% dintre respondenți. De asemenea, 26,8% au subliniat importanța digitalizării procedurilor (depune online, semnătură electronică etc.), iar 9,8% au propus scăderea duratei de evaluare și aprobare a proiectelor. Un procent redus (4,9%) a sugerat simplificarea raportării și reducerea numărului de rapoarte intermediare. Analiza evidențiază că există o deschidere mare din partea beneficiarilor spre procese mai clare, digitalizate și eficiente, ceea ce confirmă dorința de modernizare și adaptare la noile realități administrative.

26. Cum ar putea fi simplificat procesul de accesare și derulare a finanțărilor prin GAL?

Rezultatele arată un impact puternic al proiectelor GAL „Lunca Joasă a Siretului” asupra serviciilor de bază din comunitate. 80,5% dintre respondenți au considerat că acestea au contribuit în mare măsură la îmbunătățirea educației, sănătății, culturii și agrementului, iar 19,5% au apreciat impactul ca fiind mediu. Faptul că nu au existat răspunsuri negative confirmă că finanțările GAL au avut o contribuție consistent pozitivă la dezvoltarea serviciilor esențiale și la creșterea calității vieții în teritoriu.

TEMA DE EVALUARE CONTRIBUTIA SDL LA ARIA DE INTERVENTIE 6B

Întrebare si raspuns de evaluare:

27. În ce măsură considerați că proiectele finanțate prin GAL Lunca Joasă a Siretului au contribuit la îmbunătățirea serviciilor de bază (educație, sănătate, cultură, agrement) din comunitatea dumneavoastră?

Proiectele finanțate prin SDL au răspuns direct nevoilor identificate în analiza diagnostic și confirmate la nivel comunitar. Cele 11 proiecte depuse de autoritățile publice au vizat: modernizarea centrului social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate, dotarea comunelor cu autospeciale pentru situații de urgență, îmbunătățirea serviciului public de întreținere a domeniului public, dotarea unităților de învățământ, precum și înființarea sau modernizarea terenurilor de sport.

Aceste investiții au condus la o creștere vizibilă a calității serviciilor sociale, educaționale și de agrement, sprijinind astfel dezvoltarea comunităților din teritoriu.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Întrebare și răspuns de evaluare:

28. Credeți că investițiile realizate prin GAL au sprijinit reînnoirea satelor și modernizarea infrastructurii sociale și culturale?

Rezultatele evidențiază faptul că proiectele derulate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) au generat un impact semnificativ asupra creșterii atractivității zonei rurale, atât pentru locuitorii actuali, cât și pentru tineri. Un procent de 90,2% dintre respondenți au declarat că efectele sunt vizibile și pozitive, confirmând contribuția reală a proiectelor, în timp ce 9,8% au apreciat că aceste rezultate s-au concretizat doar parțial. Este important de menționat că nu au existat opinii negative, ceea ce întărește percepția generală favorabilă asupra intervențiilor implementate. Această distribuție a răspunsurilor confirmă că strategia a contribuit într-o manieră consistentă la revitalizarea satelor, la consolidarea atractivității teritoriale și la stimularea implicării tinerilor în viața comunității. În același timp, proiectele au avut un rol esențial în promovarea zonei rurale ca spațiu viabil pentru trai, oportunități de dezvoltare și inițiative sustenabile.

Investițiile realizate prin GAL au contribuit substanțial la reînnoirea satelor și modernizarea infrastructurii sociale și culturale. Numărul și tipurile de investiții – în infrastructură socială, culturală, educațională și de utilități – au condus la îmbunătățirea calității și funcționalității infrastructurii existente, dar și la crearea unor noi facilități pentru locuitori.

Aceste proiecte au adus un plus de coeziune socială și au consolidat identitatea comunităților locale, generând un mediu rural mai prietenos și mai bine echipat.

Întrebare și răspuns de evaluare:

29. În opinia dumneavoastră, proiectele SDL au contribuit la creșterea atractivității zonei rurale pentru locuitori și pentru tineri?



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Proiectele depuse în cadrul SDL au contribuit semnificativ la creșterea atractivității zonei GAL Lunca Joasă a Siretului. Întreaga populație a celor 11 localități beneficiază acum de servicii și infrastructuri îmbunătățite, ceea ce a determinat condiții de viață mai bune și oportunități sporite pentru tineri și pentru familiile tinere. Prin dotările realizate și modernizarea infrastructurii locale, teritoriul GAL a devenit mai atractiv pentru rezidenți, reducând presiunea migrării către mediul urban sau în afara țării.

Întrebare și răspuns de evaluare:

30. În opinia dumneavoastră, proiectele finanțate prin GAL Lunca Joasă a Siretului au oferit un sprijin mai bun grupurilor vulnerabile comparativ cu perioadele anterioare?

Intervențiile sprijinite prin GAL „Lunca Joasă a Siretului” au adus mai mult decât dezvoltare economică – au redat comunităților mândria de a-și păstra și valorifica patrimoniul local. Fiecare proiect implementat a devenit o punte între trecut și prezent: a protejat natura, a scos la lumină tradiții și obiceiuri, a pus în valoare istoria și a transformat toate acestea în resurse pentru viitor. Astfel, GAL nu doar că a susținut inițiative de dezvoltare socio-economică, ci a și consolidat identitatea locală, oferind satelor o imagine mai atractivă și mai vie. Locuitorii au redescoperit frumusețea locurilor, tinerii s-au simțit mai aproape de rădăcini, iar vizitatorii au găsit în teritoriu un spațiu autentic, plin de povești și oportunități.

GAL „Lunca Joasă a Siretului” a demonstrat că dezvoltarea durabilă este posibilă atunci când oamenii își prețuiesc patrimoniul și îl transformă într-o resursă de viitor.

Proiectele au avut un impact pozitiv asupra grupurilor vulnerabile, prin investiții în centre sociale și servicii comunitare dedicate, dar și prin îmbunătățirea infrastructurii de bază accesibile întregii populații. Comparativ cu perioadele anterioare, sprijinul a fost mai consistent și mai adaptat nevoilor reale, ceea ce a condus la o incluziune socială mai bună și la creșterea calității vieții pentru aceste categorii.

31. Considerați că intervențiile sprijinite prin GAL au avut un impact asupra conservării și valorificării patrimoniului local (natural, cultural, istoric)?



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Rezultatele arată că intervențiile sprijinite prin GAL „Lunca Joasă a Siretului” au avut un efect clar asupra conservării și valorificării patrimoniului local. Acest lucru demonstrează că GAL a contribuit nu doar la dezvoltarea socio-economică, ci și la protejarea și promovarea patrimoniului natural, cultural și istoric, întărind identitatea locală și atractivitatea teritoriului.

Intrebare si raspuns de evaluare:

32. Ce tipuri de servicii sau investiții considerați că ar trebui susținute în continuare pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității?

În continuare, ar trebui sprijinite investițiile care vizează:

- dezvoltarea și digitalizarea serviciilor educaționale;
- extinderea infrastructurii de sănătate și asistență socială;
- amenajarea de spații de agrement și culturale moderne pentru tineri;
- proiecte de mediu și eficiență energetică la nivel local;
- sprijinirea grupurilor vulnerabile prin servicii sociale integrate.

Astfel, SDL poate continua să contribuie la o dezvoltare rurală durabilă și la consolidarea coeziunii sociale în teritoriu.

TEMA DE EVALUARE APLICAREA METODEI LEADER

Intrebare si raspuns de evaluare:

33. În ce măsură considerați că GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI a reușit să implice comunitatea locală în procesul de luare al deciziilor

Implicarea comunității locale în procesul decizional a fost asigurată printr-un parteneriat public–privat activ și echilibrat. Structurile de decizie includ reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile. Instituțiile publice locale au avut un rol esențial, ca principali cotizanți și coordonatori ai activităților, în timp ce sectorul privat și ONG-urile au adus inițiative noi și au



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



contribuit la diversificarea proiectelor. Nivelul ridicat de satisfacție exprimat de membrii comunității confirmă eficiența și transparența procesului decizional.

Întrebare și răspuns de evaluare:

34. În ce măsură cooperarea între localități și schimbul de bune practici au fost sprijinite și valorificate prin activitatea GAL

Cooperarea a fost susținută prin proiectele transnaționale COME&SEE și YOUTH CAMP. Acestea au creat oportunități de schimb de bune practici, promovarea culturii, tradițiilor și inovației digitale, dar și activități concrete pentru tineri (tabere, mobilități, utilizarea bicicletelor pentru reducerea emisiilor CO₂). Beneficiile acestor proiecte s-au extins la întreaga populație a celor 11 localități, consolidând relațiile dintre comunități și deschizându-le către parteneriate externe.

**Întrebare și răspuns de
evaluare**

35. În ce măsură proiectele finanțate conțin elemente inovative (tehnologice, sociale, organizatorice)?

Proiectele GAL LJS au adus un plus de inovare, fie prin soluții tehnologice (achiziția de utilaje moderne, introducerea de servicii noi), fie prin abordări sociale și organizaționale (servicii integrate pentru comunitate, sprijin pentru tineri și pentru grupuri vulnerabile). Noutatea proiectelor se reflectă în diversificarea economiei rurale, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții. Această componentă inovativă a consolidat competitivitatea locală și a răspuns unor nevoi emergente din teritoriu.

Întrebare și răspuns de evaluare:

36. Credeți că GAL LJS a ținut cont de nevoile reale ale oamenilor din teritoriu?

GAL LJS a ținut cont de nevoile reale ale comunității. La fiecare sesiune de animare au fost aplicate chestionare prin care cetățenii și-au exprimat opiniile privind măsurile SDL. Proiectele finanțate reflectă fidel aceste nevoi: sprijin pentru primării (care au vizat întreaga populație), investiții private în afaceri non-agricole cu efect în crearea de locuri de muncă și dezvoltarea exploatațiilor agricole prin achiziția de utilaje moderne pentru proiectele în investiții agricole..



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Respectarea principiului egalității de șanse a asigurat o participare echilibrată, iar impactul pozitiv este vizibil în toate cele 11 localități.

Întrebare și răspuns de evaluare:

37. Ați observat colaborare între localitățile din teritoriu prin proiectele GAL LJS

GAL LJS a realizat 132 de sesiuni de animare, informând aproximativ 2800 de persoane. Abordarea de jos în sus s-a concretizat prin integrarea propunerilor comunității în SDL și finanțarea de proiecte care răspund direct nevoilor populației. Colaborarea între UAT-uri a fost stimulată și de schimbul de bune practici în cadrul întâlnirilor și al parteneriatelor formate pentru depunerea proiectelor. Strategia GAL LJS a fost una integrată, adresând simultan probleme economice, sociale, culturale și de mediu. Proiectele finanțate au acoperit domenii diverse – agricultură, turism, infrastructură, educație, servicii sociale – și au implicat actori din sectoare diferite (public, privat, ONG-uri). Prin complementaritatea cu alte tipuri de proiecte, cooperarea dintre țări, respectiv Gal-uri a crescut eficiența utilizării resurselor, iar rezultatele integrate s-au reflectat în crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea calității vieții.

TEMA DE EVALUARE MECANISMUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI

Întrebare și răspuns de evaluare

38. Cum apreciați transparența și corectitudinea procesului de selecție a proiectelor?

Procesul de selecție a proiectelor implementat de GAL Lunca Joasă a Siretului a fost transparent și corect. Claritatea mecanismului a fost asigurată prin obiective bine definite, proceduri clare de depunere și evaluare a proiectelor, precum și prin desemnarea responsabililor pentru fiecare etapă a procesului. La fiecare proces de selecție ne-a fost avizată procedura de expertii SLIN, și tot procesul de selecție a fost monitorizat. De asemenea rapoartele de selecție au fost realizate în prezența experților CDRJ, participarea lor fiind obligatorie pentru transparența și respectarea criteriilor obligatorii. Au fost un număr de aproximativ 15 Rapoarte de Selecție în care au fost trecute proiectele eligibile selectate și punctajul acestora. După finalizarea acestor rapoarte,



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



proiectele erau transmise către verificare către Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

În decursul activității GAL LJS, au existat foarte puține proiecte care s-au retras din procesul de evaluare, experții GAL LJS, au transmis de fiecare dată către aceștia solicitare de clarificări, pentru ca proiectul să fie eligibil și să treacă și de etapele următoare, să ajungă în procesul de contractare.

Întrebare și răspuns de evaluare

39. Procesul de depunere a proiectelor prin GAL vi s-a părut clar și ușor de înțeles?

Procesul de depunere a proiectelor prin GAL Lunca Joasă a Siretului a fost clar, structurat și ușor de înțeles. Procedurile de aplicare au fost detaliate în ghidurile de finanțare și prezentate în cadrul sesiunilor de animare și consultări. Echipa GAL a oferit suport permanent pentru completarea documentației, răspunzând întrebărilor beneficiarilor și clarificând criteriile de eligibilitate, ceea ce a facilitat accesul corect și echitabil la finanțare pentru toate categoriile de beneficiari.

Întrebare și răspuns de evaluare

40. Ați primit sprijin și îndrumare din partea echipei GAL pe parcursul implementării proiectului?

Beneficiarii au primit sprijin constant și îndrumare din partea echipei GAL LJS. Experții GAL au oferit asistență tehnică pentru completarea documentației, respectarea criteriilor de eligibilitate și monitorizarea etapelor de implementare. Acest sprijin a inclus răspunsuri rapide la solicitările beneficiarilor, precum și ghidare privind respectarea obligațiilor de raportare și a procedurilor administrative. Nivelul ridicat de satisfacție exprimat în chestionare și feedback-ul pozitiv colectat în interviuri și focus-grupuri confirmă eficiența și calitatea suportului oferit.

Întrebare și răspuns de evaluare

41. Cum evaluați durata procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Lunca Joasă a Siretului

Durata procesului de evaluare și selecție a proiectelor a fost corespunzătoare, respectând termenele stabilite în procedurile interne ale GAL. Evaluarea a fost realizată de experți calificați, iar feedback-ul către beneficiari a fost transmis rapid, reducând întârzierile administrative. Procedura



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



a combinat eficiența cu corectitudinea și transparența, asigurând evaluarea obiectivă a tuturor proiectelor depuse.

Intrebare si raspuns de evaluare

42. Cum evaluați comunicarea dintre echipa GAL și beneficiari pe parcursul implementării?

Comunicarea dintre echipa GAL și beneficiari a fost constantă și eficientă. Beneficiarii au primit îndrumare pas cu pas pentru implementarea proiectelor, inclusiv prin sesiuni de consultanță, întâlniri individuale, e-mailuri și apeluri telefonice. Acest suport a facilitat respectarea termenelor, soluționarea rapidă a problemelor și adaptarea proiectelor la realitățile locale. Feedback-ul colectat prin chestionare și interviuri indică un grad ridicat de satisfacție al beneficiarilor față de calitatea comunicării și a asistenței primite.

TEMA DE EVALUARE: EXPERIENȚA ÎN ATRAGEREA ȘI IMPLEMENTAREA SURSILOR DE FINANȚARE EXTERNE PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII

Intrebare si raspuns de evaluare

43. Cum evaluați nivelul de pregătire al GAL Lunca Joasă a Siretului pentru identificarea și atragerea fondurilor externe

GAL Lunca Joasă a Siretului a demonstrat un nivel ridicat de pregătire în identificarea și atragerea fondurilor externe. Numărul proiectelor depuse a fost semnificativ, reflectând capacitatea de mobilizare a resurselor și diversitatea măsurilor abordate. Rata de succes a proiectelor a fost ridicată, ceea ce arată competența echipei în respectarea criteriilor de eligibilitate și a procedurilor de selecție. Valoarea totală a fondurilor atrase a adus un impact economic concret în teritoriu, sprijinind dezvoltarea comunităților locale, iar diversitatea surselor de finanțare accesate a redus dependența de un singur instrument financiar și a crescut reziliența investițiilor.

Indicatori utilizați: Numărul proiectelor depuse, rata de succes (% proiecte aprobate/proiecte depuse), valoarea totală a fondurilor atrase, diversitatea surselor de finanțare.

Metodologie: Baza de date GAL LJS.

Intrebare si raspuns de evaluare



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



44. Considerați că finanțările externe accesate de GAL au generat beneficii semnificative pentru comunitate

Finanțările externe gestionate de GAL LJS au generat beneficii concrete și semnificative pentru comunitate. Majoritatea proiectelor au fost implementate cu succes și finalizate conform contractului, iar procentul proiectelor implementate la termen a fost ridicat. Gradul de absorbție a fondurilor a demonstrat eficiența utilizării resurselor, iar personalul instruit în managementul proiectelor a contribuit decisiv la buna derulare a investițiilor. Astfel, comunitățile locale au beneficiat de servicii și infrastructură modernizate, sprijin pentru dezvoltarea afacerilor și crearea de locuri de muncă.

Indicatori utilizați: Număr de proiecte finalizate, procent proiecte implementate la termen, gradul de absorbție a fondurilor, număr personal instruit.

Metodologie: Baza de date GAL LJS.

Intrebare si raspuns de evaluare

45. Care considerați că sunt tipurile de proiecte prioritare ce ar trebui sprijinite în viitor, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale comunității?

Pentru viitor, proiectele prioritare ar trebui să fie cele care asigură continuitatea serviciilor și infrastructurii create și care răspund direct nevoilor comunității. Sunt vizate investiții în educație, sănătate, infrastructură rutieră și culturală, dezvoltarea afacerilor locale non-agricole și sprijinirea tinerilor și a grupurilor vulnerabile. Menținerea rezultatelor poate fi consolidată prin parteneriate locale și regionale, implicarea comunității și cofinanțarea locală. Această abordare va asigura durabilitatea impactului și creșterea capacității teritoriului de a genera dezvoltare pe termen lung.

Toate răspunsurile de evaluare au fost elaborate pe baza indicatorilor definiți în cadrul fiecărui criteriu. Datele au fost colectate prin analiza documentației SDL, sistemul de monitorizare GAL, chestionare aplicate beneficiarilor și interviuri cu actorii relevanți din teritoriu. Răspunsurile reprezintă concluzii argumentate, bazate pe dovezi, care reflectă impactul real al intervențiilor și eficiența mecanismului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

VII. FACTORII DE SUCCES ȘI EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA SDL



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) de către GAL Lunca Joasă a Siretului a evidențiat atât factori de succes, cât și provocări care au influențat derularea proiectelor în teritoriu.

Factori de succes

1. Calitatea managementului GAL

- Echipa GAL a fost bine pregătită, cu membri implicați activ pe toată perioada implementării proiectelor. Managerul GAL a coordonat eficient activitățile, iar experții au avut competențe solide în deschiderea apelurilor de selecție, verificarea și monitorizarea proiectelor.
- Indicatori: numărul proiectelor depuse (44), numărul proiectelor contractate (42), proceduri clare și respectarea termenelor.
- Dovezi: analiza documentară a rapoartelor de monitorizare, chestionare aplicate beneficiarilor și interviuri cu partenerii locali.

2. Colaborarea instituțională și parteneriatul public–privat

- Implicarea autorităților publice, ONG-urilor și sectorului privat a fost esențială pentru implementarea SDL. Parteneriatele au permis mobilizarea resurselor, coordonarea activităților și atingerea obiectivelor strategice.
- Indicatori: frecvența și calitatea interacțiunilor cu UAT-uri, OJFIR, CRFIR, procentul proiectelor implementate în parteneriat, nivelul de satisfacție al actorilor locali.
- Dovezi: chestionare, interviuri, procese-verbale ale ședințelor, fișe de proiect.

3. Abordarea de jos în sus (bottom-up)

- Prioritățile și măsurile finanțate au fost adaptate nevoilor reale ale comunității, ceea ce a crescut relevanța și impactul proiectelor.
- Indicatori: număr de animări (132), persoane informate (≈2800), procentul proiectelor care răspund nevoilor comunității, gradul de satisfacție al participanților.
- Dovezi: chestionare aplicate beneficiarilor, rapoarte de monitorizare, analiza SDL.

4. Inovarea și integrarea locală



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Proiectele au inclus soluții tehnologice, sociale și organizaționale noi, iar strategia a abordat teritoriul într-un mod integrat, combinând intervenții economice, sociale și culturale.
- Indicatori: număr și pondere proiecte inovatoare, diversificarea serviciilor și produselor, proiecte multisectoriale, actori implicați din diferite domenii.
- Dovezi: rapoarte GAL, dosare de proiecte, vizite pe teren, chestionare și interviuri.

5. Cooperarea între localități și proiecte de cooperare transnațională

- Proiectele **COME&SEE** și **YOUTH CAMP** au facilitat schimbul de bune practici și crearea de sinergii între localități, precum și implicarea tinerilor și a comunității în activități educative și ecologice.
- Indicatori: număr parteneri proiecte cooperare (5), beneficiari din toate cele 11 localități, activități cu impact socio-educativ și ecologic.
- Dovezi: dosarele proiectelor de cooperare, feedback comunitate, baze de date GAL.

Factori de eșec / dificultăți în implementare

1. Context economic și social instabil

- Migrarea tinerilor, îmbătrânirea populației și resursele financiare limitate ale comunității au limitat uneori participarea și sustenabilitatea proiectelor.
- Indicatori: numărul beneficiari activi vs. populația totală, dificultăți în cofinanțare.
- Dovezi: analiza SDL, chestionare și interviuri.

2. Schimbări legislative și crize externe

- Pandemia SARS-CoV-2 și modificările legislative au generat întârzieri și ajustări în implementarea proiectelor.
- Indicatori: număr proiecte cu modificări de termen sau ajustări, întârzieri în implementare.
- Dovezi: rapoarte de monitorizare, documentație oficială GAL.

3. Limitări în resurse umane și administrative

- Deși echipa GAL a fost competentă, volumul mare de proiecte și complexitatea lor a creat uneori presiune administrativă.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Indicatori: timpul mediu de procesare proiect, număr de proiecte monitorizate de un expert, feedback beneficiar.
- Dovezi: interviuri cu echipa GAL, chestionare aplicate beneficiarilor.

I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a evidențiat relevanța acesteia în raport cu nevoile și potențialul de dezvoltare al teritoriului, orientând finanțarea către proiecte care aduc valoare adăugată comunității, integrează elemente de noutate și contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor disponibile.

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie: Analizând datele colectate, respectiv gradul de contractare de 99,99%, se poate concluziona că obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Lunca Joasă a Siretului au fost atinse.

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER: Având în vedere că Asociația GAL *Lunca Joasă a Siretului* se află deja la a doua programare, funcționând încă din programarea 2007–2013, putem afirma că interesul comunității pentru această abordare a crescut semnificativ. Acest fapt este evidențiat prin numărul tot mai mare de proiecte depuse și implementate la nivelul teritoriului.

Totodată, colaborarea permanentă cu liderii locali și implicarea constantă a partenerilor din teritoriu au contribuit la consolidarea vizibilității GAL-ului și la creșterea gradului de încredere în mecanismul LEADER.

Un alt aspect pozitiv este sprijinul acordat de GAL Lunca Joasă a Siretului comunității, prin consilierea eficientă a potențialilor beneficiari. Activitățile și instrumentele de comunicare utilizate la deschiderea apelurilor de selecție, precum și animările organizate în teritoriu, au contribuit la o mai bună înțelegere de către beneficiari a procedurilor și a ghidurilor de implementare.

Ca rezultat, mediul rural din cele 11 localități membre a înregistrat progrese vizibile, atât prin diversificarea activităților economice și crearea de noi oportunități, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor destinate populației. Astfel, metoda LEADER și-a demonstrat valoarea adăugată, stimulând dezvoltarea integrată și durabilă a teritoriului. Prin abordarea LEADER, care pune accent pe parteneriat, implicarea comunității locale, inovare, cooperare și



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



dezvoltare integrată de jos în sus, GAL Lunca Joasă a Siretului a reușit să mobilizeze resursele și potențialul teritoriului, să stimuleze inițiative locale și să genereze proiecte cu valoare adăugată pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural.

IV. Factorii de succes și de insucces: Factorii de insucces au fost, în principal, legați de beneficiarii care au renunțat la continuarea implementării proiectelor, ceea ce a necesitat un efort suplimentar din partea GAL Lunca Joasă a Siretului pentru redeschiderea sesiunilor de selecție sau pentru modificarea SDL în vederea redistribuirii fondurilor disponibile. De asemenea, factorii economici au contribuit frecvent la insucces, deoarece condițiile economice sunt în continuă schimbare, în special, apariția infecției cu SARS-CoV-2 a impus respectarea unor reguli stricte din toate punctele de vedere, ceea ce a afectat desfășurarea activităților de implementare a proiectelor, animarea teritoriului și colaborarea directă cu beneficiarii, necesitând adaptarea rapidă a procedurilor și a modului de lucru al GAL Lunca Joasă a Siretului.

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B: contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B.

Prin urmare, prin intermediul prezentului raport de evaluare se va vedea modul în care s-a realizat progresul în implementarea strategiei și a reieșit faptul că implementarea s-a petrecut într-un ritm și mod adecvat, iar resursele financiare au fost gestionate corect atât cele destinate animării și funcționării, cât și cele destinate finanțărilor pe diverse domenii de intervenție.

Indicatori → contractare 99,99%, nr. proiecte pe obiective, percepția beneficiarilor.

Date colectate → analiza SDL, sistem monitorizare, chestionare, interviuri.

Răspuns → o concluzie argumentată, bazată pe dovezi.

VIII. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Lunca Joasă a Siretului confirmă că intervențiile au fost relevante și adaptate nevoilor reale ale comunității. De exemplu, modernizarea centrelor sociale pentru familii cu copii aflați în dificultate și dotarea comunelor cu



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



autospeciale au răspuns direct provocărilor locale, oferind servicii esențiale pentru întreaga populație. Consultările publice și cele 132 de sesiuni de animare pentru cele 11 localități au permis integrarea sugestiilor locuitorilor, asigurând că proiectele corespund realităților sociale, economice și culturale ale teritoriului.

Valoarea adăugată a metodei LEADER a fost vizibilă prin implicarea activă a actorilor locali, stimularea inovării și consolidarea parteneriatului public–privat. De exemplu, proiectele agricole au introdus utilaje și tehnologii noi, sporind competitivitatea exploatațiilor, în timp ce proiectele non-agricole au sprijinit 19 afaceri locale, creând 29 de locuri de muncă. Proiectele de cooperare transnațională, precum **COME&SEE** și **YOUTH CAMP**, au facilitat schimbul de bune practici și implicarea tinerilor în activități ecologice și educative, contribuind la conștientizarea importanței unui stil de viață sănătos și a protecției mediului.

Pentru viitor, se recomandă prioritizarea proiectelor integrate și multisectoriale, care combină investițiile economice, sociale, infrastructurale și culturale. De exemplu, inițiativele care conectează dezvoltarea afacerilor locale cu modernizarea infrastructurii sociale și crearea de locuri de muncă oferă un impact amplificat asupra comunității. Proiectele trebuie să fie sustenabile pe termen lung, sprijinind dezvoltarea tinerilor și reducând migrația acestora către centre urbane.

Consolidarea parteneriatelor și a cooperării rămâne esențială. Continuarea colaborării cu autoritățile locale, ONG-uri, sectorul privat și partenerii transnaționali va permite mobilizarea constantă a resurselor și creșterea impactului intervențiilor. Experiența GAL în parteneriatele anterioare arată că structurile de decizie mixte și proiectele comune generează rezultate mai solide și mai durabile.

Creșterea implicării comunității și a transparenței este un alt pilon important. Menținerea consultărilor publice și a mecanismelor de feedback, precum chestionarele aplicate la fiecare sesiune de animare, a sporit participarea cetățenilor și a consolidat încrederea comunității în deciziile GAL. Astfel, locuitorii au fost activ implicați, nu doar ca beneficiari, ci și ca parteneri în dezvoltarea strategiei.

În final, monitorizarea și evaluarea continuă sunt vitale pentru succesul pe termen lung al SDL. Datele colectate, inclusiv din sistemul de monitorizare GAL, chestionare și interviuri, au permis ajustarea proiectelor și prioritizarea măsurilor care au avut cel mai mare impact. De exemplu,



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ajustările aduse în timpul implementării unor proiecte agricole sau non-agricole au maximizat beneficiile pentru comunitate, asigurând sustenabilitatea și eficiența investițiilor.

Astfel, evaluarea finală arată că SDL a avut un impact semnificativ, creând o dezvoltare echilibrată și durabilă, întărind coeziunea socială, promovând inovarea și asigurând oportunități reale pentru toți locuitorii teritoriului GAL Lunca Joasă a Siretului.